
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Endereço: Ilha da Torotama, S/nº, Zona Rural

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.092,46 25,00% R$ 2.092,46 25,00% R$ 2.092,46 25,00% R$ 2.092,46 25,00% R$ 8.369,84 100,00%

R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%

R$ 2.348,71 50,00% R$ 2.348,71 50,00% R$ 4.697,43 100,00%

R$ 843,63 50,00% R$ 843,63 50,00% R$ 1.687,27 100,00%

R$ 256,87 50,00% R$ 256,87 50,00% R$ 513,74 100,00%

R$ 1.683,42 90,00% R$ 187,05 10,00% R$ 1.870,46 100,00%

R$ 2.716,95 60,00% R$ 1.811,30 40,00% R$ 4.528,25 100,00%

R$ 15.340,67 50,00% R$ 15.340,67 50,00% R$ 30.681,35 100,00%

R$ 416,26 60,00% R$ 277,51 40,00% R$ 693,77 100,00%

R$ 1.547,59 100,00% R$ 1.547,59 100,00%

R$ 55.149,15

R$ 5.435,84 9,86% R$ 21.069,40 38,20% R$ 22.915,06 41,55% R$ 5.728,85 10,39% R$ 55.149,15 100,00%

R$ 5.435,84 9,86% R$ 26.505,24 48,06% R$ 49.420,29 89,61% R$ 55.149,15 100,00% R$ 55.149,15

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
Área: 604,55m²

4º ETAPA TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias

3º ETAPA

3 MOVIMENTOS DE TERRA 8,52%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 3,06%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15,18%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,01%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 8,21%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS
55,63%

5 ESQUADRIAS 0,93%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,39%

9 PINTURAS 1,26%

Total  da Etapa
Total Acumulado

Prazo de execução: 60 dias.

TOTAL 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2,81%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$) Rua Francisco Marques, nº 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br     Web site: www.dms-rs.com.br Página 1 de 1


