DMS - Arquitetura & Engenharia.

arquitetura & engenharia
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4
um » CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF FRANKLIN ROOSEVELT

Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Km 44 Magalhaes, S/n2, Taim Area: 154,82m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
) 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 16,85% R$ 2.447,68 50,00% R$ 2.447,68 50,00% R$ 4.895,37 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 10,88% R$ 3.161,60 100,0% R$ 3.161,60 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 10,55% R$ 3.065,03 100,00% R$ 3.065,03 100,00%
4 |INTERVENCOES E DEMOLIGOES 0,93% RS 269,09 100,00% RS 269,09 100,00%
5  |INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 4,11% R$ 1.194,10 100,00% R$1.194,10 100,00%
6 |INSTALACOES DE GAS 15.92% R$ 4.625,62 100,00% R$ 4.625,62 100,00%
7  [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS T R$ 4.383,26 40,00% R$ 6.574,88 60,00% R$ 10.958,14 100,00%
ATMOSFERICAS e
s PINTURAS 1.70% R$ 494,83 100,00% R$ 494,83 100,00%
9 |COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1,36% R$ 396,32 100,00% R 396,32 100,00%
TOTAL R$ 29.060,11
Total da Etapa R$ 14.520,76 49,97% R$ 14.539,34 50,03% R$ 29.060,11 100,00%
Total Acumulado R$ 14.520,76 49,97% R$ 29.060,11 100,00% R$ 29.060,11

Prazo de execucao: 30 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)
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