
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Área: 154,82m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Set/2015

VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.447,68 50,00% R$ 2.447,68 50,00% R$ 4.895,37 100,00%

R$ 3.161,60 100,0% R$ 3.161,60 100,00%

R$ 3.065,03 100,00% R$ 3.065,03 100,00%

R$ 269,09 100,00% R$ 269,09 100,00%

R$ 1.194,10 100,00% R$ 1.194,10 100,00%

R$ 4.625,62 100,00% R$ 4.625,62 100,00%

R$ 4.383,26 40,00% R$ 6.574,88 60,00% R$ 10.958,14 100,00%

R$ 494,83 100,00% R$ 494,83 100,00%

R$ 396,32 100,00% R$ 396,32 100,00%

R$ 29.060,11

R$ 14.520,76 49,97% R$ 14.539,34 50,03% R$ 29.060,11 100,00%

R$ 14.520,76 49,97% R$ 29.060,11 100,00% R$ 29.060,11

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

Prazo de execução: 30 dias.

TOTAL 

7
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

37,71%

8 PINTURAS 1,70%

9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,36%

Total  da Etapa
Total Acumulado

5 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 4,11%

6 INSTALAÇÕES DE GÁS 15,92%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 10,55%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 0,93%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16,85%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,88%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF FRANKLIN ROOSEVELT

TOTAL
15 dias 30 dias

Endereço: Km 44 Magalhães, S/nº, Taim
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA
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