arqmtetura E’ Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4 :
. » CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7 |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENCZ\O CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF HUMBERTO DE CAMPOS
Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Corredor do Senandes, S/n%, Zona Rural Area: 157,34m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR %

1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 19,50% R$ 1.979,93 50,00% R$ 1.979,93 50,00% R$ 3.959,85 100,00%

2 [SERVICOS PRELIMINARES 2,75% RS 559,46 100,00% RS 559,46 100,00%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 12,56% R$ 2.550,62 100,00% R$ 2.550,62 100,00%

4 |INTERVENCOES E DEMOLIGOES 0,47% RS 95,89 100,00% RS 95,89 100,00%

5  |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,39% R$ 516,14 75,00% R$ 172,05 25,00% RS 688,19 100,00%

6 INSTALACOES DE GAS 4.74% R$ 962,18 100,00% R$ 962,18 100,00%

7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 53.87% R$ 4.376,98 40,00% R$ 6.565,47 60,00% R$ 10.942,44 100,00%

ATMOSFERICAS e
s PINTURAS 0.74% R$ 149,87 100,00% R$ 149,87 100,00%
9 |COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1,98% RS 402,77 100,00% R$ 402,77 100,00%
TOTAL R$ 20.311,28
Total da Etapa R$ 10.079,02 49,62% R$ 10.232,26 50,38% R$ 20.311,28 100,00%
Total Acumulado R$ 10.079,02 49,62% R$ 20.311,28 100,00% R$ 20.311,28
Prazo de execucao: 30 dias.
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