
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Área: 157,34m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Set/2015

VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 1.979,93 50,00% R$ 1.979,93 50,00% R$ 3.959,85 100,00%

R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%

R$ 2.550,62 100,00% R$ 2.550,62 100,00%

R$ 95,89 100,00% R$ 95,89 100,00%

R$ 516,14 75,00% R$ 172,05 25,00% R$ 688,19 100,00%

R$ 962,18 100,00% R$ 962,18 100,00%

R$ 4.376,98 40,00% R$ 6.565,47 60,00% R$ 10.942,44 100,00%

R$ 149,87 100,00% R$ 149,87 100,00%

R$ 402,77 100,00% R$ 402,77 100,00%

R$ 20.311,28

R$ 10.079,02 49,62% R$ 10.232,26 50,38% R$ 20.311,28 100,00%

R$ 10.079,02 49,62% R$ 20.311,28 100,00% R$ 20.311,28

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF HUMBERTO DE CAMPOS

TOTAL
15 dias 30 dias

Endereço: Corredor do Senandes, S/nº, Zona Rural
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA

3 MOVIMENTOS DE TERRA 12,56%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 0,47%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19,50%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,75%

7
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

53,87%

8 PINTURAS 0,74%

5 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,39%

6 INSTALAÇÕES DE GÁS 4,74%

Prazo de execução: 30 dias.

TOTAL 

9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,98%

Total  da Etapa
Total Acumulado
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