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DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrigdo Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF NILO DA FONSECA

Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Corredor Dr. Nilo C. Fonseca, S/n%, Senandes, Zona Rural Area: 144,54m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 15,66% R$ 1.978,12 50,00% R$ 1.978,12 50,00% R$ 3.956,24 100,00%
2 |SERVICOS PRELIMINARES 2,21% R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 8,44% R$ 2.132,89 100,00% R$ 2.132,89 100,00%
4 |INTERVENCOES E DEMOLIGOES 3,44% RS 870,43 100,00% R$ 870,43 100,00%
5 ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO 11,98% R$ 1.816,32 60,00% R$ 1.210,88 40,00% R$ 3.027,20 100,00%
6  |INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 2,71% R$ 685,69 100,00% RS 685,69 100,00%
7 INSTALACOES DE GAS 4,66% R$1.177,52 100,00% R$ 1.177,52 100,00%
2 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS T R$ 4.576,83 40,00% R$ 6.865,25 60,00% R$ 11.442,08 100,00%
ATMOSFERICAS s
o PINTURAS 4.15% R$ 1.049,73 100,00% R$ 1.049,73 100,00%
10 [COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1,46% R$ 370,01 100,00% RS 370,01 100,00%
TOTAL R$ 25.271,24
Total da Etapa R$ 12.619,73 49,94% R$ 12.651,50 50,06% R$ 25.271,24 100,00%
Total Acumulado R$ 12.619,73 49,94% R$ 25.271,24 100,00% R$ 25.271,24

Prazo de execucao: 30 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)
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