
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio Área: 144,54m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Set/2015

VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 1.978,12 50,00% R$ 1.978,12 50,00% R$ 3.956,24 100,00%

R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%

R$ 2.132,89 100,00% R$ 2.132,89 100,00%

R$ 870,43 100,00% R$ 870,43 100,00%

R$ 1.816,32 60,00% R$ 1.210,88 40,00% R$ 3.027,20 100,00%

R$ 685,69 100,00% R$ 685,69 100,00%

R$ 1.177,52 100,00% R$ 1.177,52 100,00%

R$ 4.576,83 40,00% R$ 6.865,25 60,00% R$ 11.442,08 100,00%

R$ 1.049,73 100,00% R$ 1.049,73 100,00%

R$ 370,01 100,00% R$ 370,01 100,00%

R$ 25.271,24

R$ 12.619,73 49,94% R$ 12.651,50 50,06% R$ 25.271,24 100,00%

R$ 12.619,73 49,94% R$ 25.271,24 100,00% R$ 25.271,24

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF NILO DA FONSECA

TOTAL
15 dias 30 dias

Endereço: Corredor Dr. Nilo C. Fonseca, S/nº, Senandes, Zona Rural
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA

3 MOVIMENTOS DE TERRA 8,44%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 3,44%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15,66%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,21%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 4,66%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

45,28%

5 ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 11,98%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 2,71%

9 PINTURAS 4,15%

Total  da Etapa
Total Acumulado

Prazo de execução: 30 dias.

TOTAL 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,46%
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