
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.211,67 33,33% R$ 2.211,67 33,33% R$ 2.211,67 33,33% R$ 6.635,02 100,00%

R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%

R$ 3.306,09 100,00% R$ 3.306,09 100,00%

R$ 1.607,05 50,00% R$ 1.607,05 50,00% R$ 3.214,11 100,00%

R$ 1.935,67 50,00% R$ 1.935,67 50,00% R$ 3.871,34 100,00%

R$ 1.902,88 100,00% R$ 1.902,88 100,00%

R$ 2.643,69 50,00% R$ 2.643,69 50,00% R$ 5.287,37 100,00%

R$ 8.381,82 45,00% R$ 6.519,19 35,00% R$ 3.725,25 20,00% R$ 18.626,27 100,00%

R$ 1.338,30 100,00% R$ 1.338,30 100,00%

R$ 1.020,61 100,00% R$ 1.020,61 100,00%

R$ 45.761,44

R$ 13.055,83 28,53% R$ 18.223,36 39,82% R$ 14.482,25 31,65% R$ 45.761,44 100,00%

R$ 13.055,83 28,53% R$ 31.279,19 68,35% R$ 45.761,44 100,00% R$ 45.761,44

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

Prazo de execução: 45 dias.

TOTAL 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2,23%

9 PINTURAS 2,92%

Total  da Etapa
Total Acumulado

5 ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 8,46%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 4,16%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 11,55%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

40,70%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14,50%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,22%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 7,22%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 7,02%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF RAMIZ GALVÃO

Set/2015

TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias

3º ETAPA

Área: 398,69m²Endereço: Rua Maria Francisca, S/nº, Vila Mangueira
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA
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