arqmtetura E’ Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4 :
. » CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7 |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENQAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF RAMIZ GALVAO
Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Rua Maria Francisca, S/n2, Vila Mangueira Area: 398,69m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 14,50% R$ 2.211,67 33,33% R$ 2.211,67 33,33% R$ 2.211,67 33,33% R$ 6.635,02 100,00%
2 |SERVICOS PRELIMINARES 1,22% R$ 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 7.22% R$ 3.306,09 100,00% R$ 3.306,09 100,00%
a INTERVENGOES E DEMOLICOES 7,02% R$ 1.607,05 50,00% R$ 1.607,05 50,00% R$ 3.214,11 100,00%
5 ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 8,46% R$ 1.935,67 50,00% R$ 1.935,67 50,00% R$ 3.871,34 100,00%
6  |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 4,16% R$ 1.902,88 100,00% R$ 1.902,88 100,00%
7 INSTALACOES DE GAS 11,55% R$ 2.643,69 50,00% R$ 2.643,69 50,00% R$ 5.287,37 100,00%
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 40.70% R$ 8.381,82 45,00% R$ 6.519,19 35,00% R$ 3.725,25 20,00% R$ 18.626,27 100,00%
ATMOSFERICAS e
o PINTURAS 2,92% R$ 1.338,30 100,00% R$ 1.338,30 100,00%
10 |COMPLEMENTACAO DA OBRA 2.23% R$ 1.020,61 100,00% R$ 1.020,61 100,00%
TOTAL R$ 45.761,44
Total da Etapa R$ 13.055,83 28,53% R$ 18.223,36 39,82% R$ 14.482,25 31,65% R$ 45.761,44 100,00%
Total Acumulado R$ 13.055,83 28,53% R$ 31.279,19 68,35% R$ 45.761,44 100,00% R$ 45.761,44

Prazo de execucao: 45 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br
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