arqmtetura E’ Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4 :
um p  CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7 |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENQAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF ROQUE AIiTA JR
Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Av. Oswaldo Aranha, S/n¢, Vila Bernardete Area: 358,54m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
) 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 13.51% R$ 2.211,33 33,33% R$ 2.211,33 33,33% R$ 2.211,33 33,33% R$ 6.633,98 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 6,44% R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 6,84% R$ 1.677,86 50,00% R$ 1.677,86 50,00% R$ 3.355,72 100,00%
a INTERVENCOES E DEMOLICOES 8,82% R$ 3.679,54 85,00% R$ 649,33 15,00% R$ 4.328,87 100,00%
5  |ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO 3,62% R$1.779,40 100,00% R$ 1.779,40 100,00%
6  |INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 2,06% R$ 1.453,93 100,00% R$ 1.453,93 100,00%
7 INSTALAGOES DE GAS 9.73% R$ 2.387,54 50,00% R$ 2.387,54 50,00% R$ 4.775,09 100,00%
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS AT R$ 7.517,36 35,00% R$ 8.591,27 40,00% R$ 5.369,54 25,00% R$ 21.478,17 100,00%
ATMOSFERICAS o
9 PINTURAS 2,45% R$ 1.204,28 100,00% R$ 1.204,28 100,00%
10 [COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1,87% R$ 917,83 100,00% R$ 917,83 100,00%
TOTAL R$ 49.088,86
Total da Etapa R$ 14.344,22 29,22% R$ 20.326,94 41,41% R$ 14.417,71 29,37% R$ 49.088,86 100,00%
Total Acumulado R$ 14.344,22 29,22% R$ 34.671,16 70,63% R$ 49.088,86 100,00% R$ 49.088,86

Prazo de execucao: 45 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

Web site: www.dms-rs.com.br
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