
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vest iário EMEF ASSIS BRASIL

Ítem Descrição da Metas / Macro Serviços Valores Totais (R$) Início de Obra Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Parcela (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Acumulado (%) 17% 33% 50% 67% 83% 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 50% 50%

Acumulado (%) 50% 100%

Parcela (%) 20% 80%

Acumulado (%) 20% 100%

Parcela (%) 50% 50%

Acumulado (%) 50% 100%

Parcela (%) 75% 25%

Acumulado (%) 75% 100%

Parcela (%) 75% 25%

Acumulado (%) 75% 100%

Parcela (%) 20% 35% 35% 10%

Acumulado (%) 20% 55% 90% 100%

Parcela (%) 25% 25% 50%

Acumulado (%) 25% 50% 100%

Parcela (%) 20% 40% 40%

Acumulado (%) 20% 60% 100%

Parcela (%) 15% 25% 50% 10%

Acumulado (%) 15% 40% 90% 100%

Parcela (%) 50% 50%

Acumulado (%) 50% 100%

Parcela (%) 40% 40% 20%

Acumulado (%) 40% 80% 100%

Parcela (%) 50% 50%

Acumulado (%) 50% 100%

Parcela (%) 75% 20% 5%

Acumulado (%) 75% 95% 100%

Parcela (%) 20% 40% 40%

Acumulado (%) 20% 60% 100%

14.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.218,45R$                  

15.0 LOUÇAS E METAIS 15.730,60R$                

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.904,37R$                  

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.167,16R$                  

10.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 80.720,48R$                

11.0 PINTURA 67.583,35R$                

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.301,38R$                  

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 79.031,91R$                

6.0 ESQUADRIAS 14.749,53R$                

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 145.902,61R$             

4.0 SUPERESTRUTURA 101.057,30R$             

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 45.630,40R$                

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 13.609,59R$                

3.0 FUNDAÇÕES 55.410,64R$                

0.2 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 21.553,94R$                

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.297,18R$                

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 71.945,46R$                



Parcela (%) 33% 33% 34%

Acumulado (%) 33% 66% 100%

Parcela (%) 15% 50% 20% 15%

Acumulado (%) 15% 65% 85% 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 11,61% 13,79% 19,32% 19,23% 22,88% 13,17%

Parcela (R$) 95.724,16R$                      113.648,07R$                    159.281,24R$                    158.474,25R$                    188.610,91R$                    108.534,62R$                    

Acumulado (%) 12% 25% 45% 64% 87% 100%

Acumulado (R$) 95.724,16R$                      209.372,23R$                    368.653,47R$                    527.127,72R$                    715.738,63R$                    824.273,25R$                    

20.0 SERVIÇOS FINAIS 2.661,59R$                  

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 824.273,25R$             

18.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 3.717,65R$                  

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.668,12R$                

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.334,16R$                  

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 21.077,38R$                


