
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vest iário EMEF ZENIR DE SOUZA BRAGA

Ítem Descrição da Metas / Macro Serviços Valores Totais (R$) Início de Obra Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Parcela (%) 25% 25% 25% 25%

Acumulado (%) 25% 50% 75% 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 100%

Acumulado (%) 100%

Parcela (%) 50% 50%

Acumulado (%) 50% 100%

Parcela (%) 20% 80%

Acumulado (%) 20% 100%

Parcela (%) 40% 40% 20%

Acumulado (%) 40% 80% 100%

Parcela (%) 75% 25%

Acumulado (%) 75% 100%

Parcela (%) 50% 50%

Acumulado (%) 50% 100%

Parcela (%) 20% 80%

Acumulado (%) 20% 100%

Parcela (%) 25% 75%

Acumulado (%) 25% 100%

Parcela (%) 20% 80%

Acumulado (%) 20% 100%

Parcela (%) 28,03% 28,76% 25,63% 17,57%

Parcela (R$) 63.876,63R$                      65.551,26R$                      58.416,09R$                      40.042,44R$                      

Acumulado (%) 28% 57% 82% 100%

Acumulado (R$) 63.876,63R$                      129.427,89R$                    187.843,98R$                    227.886,42R$                    

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 227.886,42R$             

8.0 SERVIÇOS DIVERÇOS 3.501,74R$                  

9.0 SERVIÇOS FINAIS 1.689,02R$                  

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.906,78R$                

7.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 3.078,59R$                  

4.0 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 101.606,59R$              

5.0 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 5.327,54R$                  

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS 1.990,25R$                  

3.0 FUNDAÇÕES 22.397,57R$                

0.2 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 13.677,87R$                

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.728,67R$                

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.981,82R$                


