ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrdo FNDE - Quadra coberta com vest

iario EMEF ZENIR DE SOUZA BRAGA

item Descricdo da Metas / Macro Servigos Valores Totais (RS) Inicio de Obra Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
. Parcela (%) 25% 25% 25% 25%
0.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 23.981,82
Acumulado (%) 25% 50% 75% 100%
o Parcela (%) 100%
0.2 COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS RS 13.677,87
Acumulado (%) 100%
Parcela (%) 100%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 38.728,67
Acumulado (%) 100%
Parcela (%) 50% 50%
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS RS 1.990,25
Acumulado (%) 50% 100%
- Parcela (%) 20% 80%
3.0 FUNDACOES RS 22.397,57
Acumulado (%) 20% 100%
. Parcela (%) 40% 40% 20%
4.0 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA RS 101.606,59
Acumulado (%) 40% 80% 100%
Parcela (%) 75% 25%
5.0 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS RS 5.327,54
Acumulado (%) 75% 100%
~ , Parcela (%) 50% 50%
6.0 INSTALAGCOES ELETRICAS RS 11.906,78
Acumulado (%) 50% 100%
- , Parcela (%) 20% 80%
7.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) RS 3.078,59
Acumulado (%) 20% 100%
Parcela (%) 25% 75%
8.0 SERVICOS DIVERGOS RS 3.501,74
Acumulado (%) 25% 100%
Parcela (%) 20% 80%
9.0 SERVICOS FINAIS RS 1.689,02
Acumulado (%) 20% 100%
Parcela (%) 28,03% 28,76% 25,63% 17,57%
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE RS 227.886.42 Parcela (R$) RS 63.876,63 | RS 65.551,26 | RS 58.416,09 | RS 40.042,44
Acumulado (%) 28% 57% 82% 100%
Acumulado (RS) RS 63.876,63 | RS 129.427,89 | RS 187.843,98 | RS 227.886,42




