
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.091,99 25,00% R$ 2.091,99 25,00% R$ 2.091,99 25,00% R$ 2.091,99 25,00% R$ 8.367,95 100,00%

R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%

R$ 1.856,46 50,00% R$ 1.856,46 50,00% R$ 3.712,93 100,00%

R$ 2.663,77 50,00% R$ 2.663,77 50,00% R$ 5.327,54 100,00%

R$ 190,67 100,00% R$ 190,67 100,00%

R$ 289,17 15,00% R$ 1.638,63 85,00% R$ 1.927,80 100,00%

R$ 2.323,85 55,00% R$ 1.901,33 45,00% R$ 4.225,18 100,00%

R$ 13.271,88 50,00% R$ 13.271,88 50,00% R$ 26.543,76 100,00%

R$ 594,34 100,00% R$ 594,34 100,00%

R$ 1.487,43 100,00% R$ 1.487,43 100,00%

R$ 55.539,20

R$ 5.542,76 9,98% R$ 21.522,73 38,75% R$ 22.398,62 40,33% R$ 6.075,09 10,94% R$ 55.539,20 100,00%

R$ 5.542,76 9,98% R$ 27.065,49 48,73% R$ 49.464,11 89,06% R$ 55.539,20 100,00% R$ 55.539,20

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF SÃO JOÃO BATISTA

Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
Área: 581,05m²Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 598, São João

TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias

3º ETAPA 4º ETAPA

3 MOVIMENTOS DE TERRA 6,69%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 9,59%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15,07%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,69%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 7,61%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

47,79%

5 ESQUADRIAS 0,34%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,47%

9 PINTURAS 1,07%

Total  da Etapa
Total Acumulado

Prazo de execução: 60 dias.

TOTAL 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2,68%
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