arqmtetura b Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I u .. Inscrigdo Municipal: 442644-4
H CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF SAO JOAO BATISTA
Obra: Instalagées de Equipamentos de Prevengdo e Combate a Incéndio [Endereco: Rua Pandia Caldgeras, 598, Sdo Jodo [ Area: 581,05m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande |Cidade: Rio Grande - RS [ Set/2015
3 1 ETAPA 22 ETAPA 3T ETAPA ZETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 15,07% R$ 2.091,99 25,00% R$ 2.091,99 25,00% R$ 2.091,99 25,00% R$ 2.091,99 25,00% R$ 8.367,95 100,00%
2 |SERVICOS PRELIMINARES 5.69% R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%
3 |MOVIMENTOS DE TERRA 6,69% R$ 1.856,46 50,00% R$ 1.856,46 50,00% R$ 3.712,93 100,00%
4 |INTERVENGOES E DEMOLIGOES 9,59% R$ 2.663,77 50,00% R$ 2.663,77 50,00% R$ 5.327,54 100,00%
5 |ESQU ADRIAS 0,30% R$ 190,67 100,00% R$ 190,67 100,00%
6 |INSTALA§:6ES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,47% RS 289,17 15,00% R$ 1.638,63 85,00% R$1.927,80 100,00%
7 |INSTALACOES DE GAs 761% R$ 2.323,85 55,00% R$ 1.901,33 45,00% R$ 4.225,18 100,00%
s |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS P R$ 13.271,88 50,00% R$ 13.271,88 50,00% R$ 26.543,76 100,00%
ATMOSFERICAS s
o |PINTURAS 107% R$ 594,34 100,00% R$ 594,34 100,00%
10 |COMPLEMENTACAO DA OBRA 2,68% R$ 1.487,43 100,00% R$ 1.487,43 100,00%
TOTAL R$ 55.539,20
Total da Etapa [ [ R$5.542,76 | 9,98% [ R$21.522,73 | 38,75% [ R$22.398,62 | 40,33% R$ 6.075,09 | 10,94% [ R$55.539,20 | 100,00%
Total Acumulado | | R$554276 | 9,98% | R$27.06549 | 48,73% | Rg$49.464,11 | 89,06% R$ 55.539,20 | 100,00% | R$55.539,20 |

Prazo de execucao: 60 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br

Web site: www.dms-rs.com.br
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CREA/RS 187.335
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