Descri¢ao das Metas / Macrosservigos

Canteiro de Obra

Valores Totais

(R$)

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00 out/00 nov/00
Parcela (%) 4,85% 5,19% 8,62% 9,25% 9,69% 11,89% 14,39% 18,05% 12,41% 5,65%

Parcela (R$) 65.571,83 70.282,99 116.658,86 125.203,09 131.165,51 160.892,02 194.742,52 244.172,81 167.887,49 76.475,95

Acumulado (%)

100,00%

33.567,45

Projeto Executivo

2.179,68

Acumulado (R$) 35.747,13
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 33.567,45
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.179,68
Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.936,30 19.872,60 29.808,90 39.745,20 49.681,50 59.617,80 69.554,10 79.490,40 89.426,70 99.363,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

0,00

1,50%

0,00

7,17%

0,00

16,19%

0,00

25,99%

0,00

34,69%

0,00

46,26%

0,00

60,86%

0,00

81,74%

0,00 3.278,55

94,74% 100,00%
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Acumulado (R$) 14.522,83 69.419,07 156.679,59 251.576,51 335.791,21 447.701,86 589.057,33 791.136,81 916.913,22 967.849,06
Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00%
4.1. DemolicGes 44.008,57 Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.522,83 29.045,66 44.008,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.2. Paredes e Painéis 13.930,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.965,18 13.930,36
4.3. Esquadrias 215.936,87 Acumulado (%) 0,00% 4,65% 9,30% 13,95% 31,22% 49,82% 68,41% 90,52% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.037,98 20.075,96 30.113,94 67.419,51 107.571,42 147.723,34 195.463,90 215.936,87
Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
4.3.1. Esquadrias de Madeira 128.843,35 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.442,17 12.884,34 19.326,50 38.653,01 64.421,68 90.190,35 115.959,02 128.843,35
Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4.3.2. Esquadrias Metdlicas 71.916,24 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.595,81 7.191,62 10.787,44 28.766,50 43.149,74 57.532,99 71.916,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.3.3. Vidros 15.177,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588,64 15.177,28
4.4. Revestimentos Internos 13.302,90 Acumulado (%) 0,00% 2,53% 5,06% 10,11% 29,44% 47,86% 78,74% 95,85% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 336,39 672,77 1.345,55 3.916,40 6.366,99 10.475,16 12.750,38 13.302,90
Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
44.1. Paredes Rebocadas 6.727,73 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 336,39 672,77 1.345,55 3.363,87 4.709,41 6.054,96 6.727,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 10,00% 10,00%
4.4.2. Paredes Azulejo a Meia Altura 5.525,25 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 552,53 1.657,58 4.420,20 4.972,73 5.525,25
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.4.3. Parede Azulejada 1.049,92 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,92
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
4.5. Revestimentos Externos 5.996,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%



ltem Descrigio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00 out/00 nov/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,37 2.998,42 4.797,47 5.996,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
4.6. Forros 52.894,50 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.578,90 26.447,25 37.026,15 47.605,05 52.894,50
47. Pintura Interna 137.586,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,42% 22,26% 41,95% 67,11% 92,57% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.210,43 30.631,29 57.723,14 92.336,91 127.367,41 137.586,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
4.7.1. Paredes Rebocadas 50.992,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,25 15.297,76 30.595,52 40.794,02 45.893,28 50.992,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
4.7.2. Paredes Azulejo a Meia Altura 15.717,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571,72 4.715,15 9.430,30 12.573,74 14.145,45 15.717,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
4.7.3. Parede de Gesso 3.923,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 392,33 1.176,99 1.961,66 2.746,32 3.923,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
4.7.4. Laje 4.937,29 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 493,73 1.481,19 2.468,65 3.456,10 4.937,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
4.7.5. Forro de Gesso 26.534,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,40 7.960,20 13.267,01 18.573,81 26.534,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
4.7.6. Esquadrias de Madeira 35.482,30 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.192,92 31.934,07 35.482,30
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
4.8. Pintura Externa 20.890,39 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089,04 4.178,08 8.356,16 12.534,23 18.801,35 20.890,39
4.9. Pisos 74.226,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 7,77% 31,10% 64,43% 89,34% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.809,47 5.767,13 23.083,72 47.822,78 66.311,43 74.226,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
4.9.1. Piso de Ladrilho Hidraulico 3.618,94 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.809,47 1.809,47 1.809,47 1.809,47 3.618,94
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
4.9.2. Piso Ceramico 14.862,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,26 5.201,89 8.917,53 11.890,04 14.862,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
4.9.3. Piso Parquet 29.689,82 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.422,46 22.267,37 29.689,82
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.9.4. Soleira 1.341,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
4.9.5. Rodapé 24.714,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471,40 8.649,90 14.828,41 19.771,21 24.714,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
4.10. Pavimentac&o Externa (Calgada Legal Lei n°) 85.518,58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.551,86 17.103,72 34.207,43 51.311,15 68.414,86 76.966,72 85.518,58
4.11. Serralheria 68.788,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,89% 85,87% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.014,04 59.070,36 68.788,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
4.11.1. Grades das Janelas 38.871,41 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.435,71 29.153,56 38.871,41
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00%
4.11.2. Grade Patios 12.520,95 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00%
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ltem Descrigio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00 out/00 nov/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.268,86 12.520,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.11.3. Acesso Tisiologia 3.673,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.11.4. Acesso Principal 9.549,29 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.549,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.11.5. Guarda Corpos Internos 4.172,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,38 4.172,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
4.12. Mobiliario e Equipamentos 67.859,63 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.571,93 47.501,74 67.859,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.13. Passarela Metélica (2° Pavimento) 9.279,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.639,54 9.279,07
4.14. Rampa de Acesso 8.027,38 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 68,80% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.522,50 8.027,38
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
4.14.1. Fundacdes 3.017,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.017,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.14.2. Super Estrutura 5.009,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.504,88 5.009,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
4.15. Depdsito Extero Patio 1 8.854,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.427,27 6.640,91 8.854,54
4.16. Projeto Cobertura 140.499,93 Acumulado (%) 0,00% 21,35% 58,34% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.999,04 81.972,52 140.499,93
Parcela (%) 0,00% 33,00% 40,00% 27,00%
4.16.1. Estrutura de Madeira 51.892,13 Acumulado (%) 0,00% 33,00% 73,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 17.124,40 37.881,25 51.892,13
Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
4.16.2. Telhamento 64.373,22 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.874,64 38.623,93 64.373,22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
4.16.3. Pluvial 18.224,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.467,34 18.224,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.16.4. Impermeabilizagéo de Lajes de cobertura 6.010,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.010,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.17. Pilares da Escada Principal 247,94 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 247,94

Acumulado (%)

0,05%

1,20%

12,91%

22,33%

35,72%

47,09%

Acumulado (R$) 30,07 757,17 8.173,89 14.136,76 22.612,46 29.804,76
Parcela (%) 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5.1. Remocéo das Instalagbes Existentes 601,44 Acumulado (%) 5,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30,07 120,29 240,58 360,86 481,15 601,44
5.2. Agua Fria 15.902,43 Acumulado (%) 0,00% 4,00% 32,57% 52,00% 78,57% 89,28%
Acumulado (R$) 0,00 636,88 5.179,85 8.268,97 12.494,19 14.198,31
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
5.2.1. Entrada de Agua Fria 1.273,75 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
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70,78%

44.803,45

100,00%

15.902,43

85,39%
54.051,25

100,00%
63.299,05



ltem Descrigio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00 out/00 nov/00
Acumulado (R$) 0,00 636,88 1.273,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
5.2.2. Reservatério 3.267,87 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.633,94 2.450,90 3.267,87
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%
5.2.3. Distribuigdo de Agua Fria 11.360,81 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.272,16 4.544,32 7.952,57 9.656,69 11.360,81
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%
5.3. Esgoto 13.767,32 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.753,46 5.506,93 9.637,12 11.702,22 13.767,32
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 34,00% 28,00% 28,00%
5.4. Aparelho e Metais 33.027,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 44,00% 72,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302,79 14.532,26 23.780,06 33.027,86

Acumulado (%)

3,21%

6,05%

13,30%

21,97%

39,14%

57,26%

73,34%

86,08%

94,67%

100,00%

Acumulado (R$) 5.335,50 10.058,85 22.104,17 36.511,17 65.049,98 95.170,59 121.890,49 143.067,56 157.333,74 166.194,68
Parcela (%) 100,00%
6.1. Remocéo das Instalagbes Existentes 612,16 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 612,16
Parcela (%) 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%
6.2. Eletrodutos, Eletrocalhas e Caixas 40.306,60 Acumulado (%) 10,00% 20,00% 35,00% 55,00% 75,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.030,66 8.061,32 14.107,31 22.168,63 30.229,95 36.275,94 40.306,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
6.3. Quadro de Distribuicéo 19.841,24 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 65,00% 75,00% 85,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.960,31 9.920,62 12.896,81 14.880,93 16.865,05 18.849,18 19.841,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
6.4. Fiacéo 59.188,10 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.837,62 23.675,24 35.512,86 47.350,48 53.269,29 59.188,10
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%
6.5. Luminérias, Tomadas e Interruptores 29.421,26 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 40,00% 65,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.942,13 7.355,32 11.768,50 19.123,82 26.479,13 29.421,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 45,00% 45,00%
6.6. Gerador de Energia com Quadro QTA 9.898,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 55,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,85 5.444,17 9.898,49
Parcela (%) 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00%
6.7. Légica e Telefonia 6.926,83 Acumulado (%) 10,00% 20,00% 35,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 692,68 1.385,37 2.424,39 3.809,76 5.541,46 6.926,83
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,16 3.464,32 5.196,48 13.857,28 17.321,60
27.476 vOO7 micro 4




