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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela 9

out/00
Parcela 10

nov/00
Parcela (%) 4,85% 5,19% 8,62% 9,25% 9,69% 11,89% 14,39% 18,05% 12,41% 5,65%
Parcela (R$) 65.571,83 70.282,99 116.658,86 125.203,09 131.165,51 160.892,02 194.742,52 244.172,81 167.887,49 76.475,95

Acumulado (%) 4,85% 10,04% 18,66% 27,92% 37,61% 49,50% 63,89% 81,94% 94,35% 100,00%
Acumulado (R$) 65.571,83 135.854,82 252.513,68 377.716,77 508.882,28 669.774,30 864.516,82 1.108.689,63 1.276.577,12 1.353.053,07

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13 35.747,13

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45 33.567,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68 2.179,68

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.936,30 19.872,60 29.808,90 39.745,20 49.681,50 59.617,80 69.554,10 79.490,40 89.426,70 99.363,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278,55

Parcela (%) 1,50% 5,67% 9,02% 9,80% 8,70% 11,56% 14,61% 20,88% 13,00% 5,26%
Acumulado (%) 1,50% 7,17% 16,19% 25,99% 34,69% 46,26% 60,86% 81,74% 94,74% 100,00%
Acumulado (R$) 14.522,83 69.419,07 156.679,59 251.576,51 335.791,21 447.701,86 589.057,33 791.136,81 916.913,22 967.849,06

Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.522,83 29.045,66 44.008,57 44.008,57 44.008,57 44.008,57 44.008,57 44.008,57 44.008,57 44.008,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.965,18 13.930,36 13.930,36 13.930,36

Parcela (%) 0,00% 4,65% 4,65% 4,65% 17,28% 18,59% 18,59% 22,11% 9,48% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 4,65% 9,30% 13,95% 31,22% 49,82% 68,41% 90,52% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.037,98 20.075,96 30.113,94 67.419,51 107.571,42 147.723,34 195.463,90 215.936,87 215.936,87

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.442,17 12.884,34 19.326,50 38.653,01 64.421,68 90.190,35 115.959,02 128.843,35 128.843,35

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.595,81 7.191,62 10.787,44 28.766,50 43.149,74 57.532,99 71.916,24 71.916,24 71.916,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588,64 15.177,28 15.177,28

Parcela (%) 0,00% 2,53% 2,53% 5,06% 19,33% 18,42% 30,88% 17,10% 4,15% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 2,53% 5,06% 10,11% 29,44% 47,86% 78,74% 95,85% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 336,39 672,77 1.345,55 3.916,40 6.366,99 10.475,16 12.750,38 13.302,90 13.302,90

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 336,39 672,77 1.345,55 3.363,87 4.709,41 6.054,96 6.727,73 6.727,73 6.727,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 50,00% 10,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 552,53 1.657,58 4.420,20 4.972,73 5.525,25 5.525,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,92 1.049,92 1.049,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Serviços Iniciais 35.747,13

Projeto Executivo

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.353.053,07

1.

1.1. Canteiro de Obra 33.567,45

1.2. 2.179,68

2. Administração Local 99.363,00

3. Serviços Finais 3.278,55

4. Projeto Arquitetônico 967.849,06

4.1. Demolições 44.008,57

4.2. Paredes e Painéis 13.930,36

4.3. Esquadrias 215.936,87

4.3.1. Esquadrias de Madeira 128.843,35

4.3.2. Esquadrias Metálicas 71.916,24

4.3.3. Vidros 15.177,28

4.4. Revestimentos Internos 13.302,90

4.4.1. Paredes Rebocadas 6.727,73

4.4.2. Paredes Azulejo a Meia Altura 5.525,25

4.4.3. Parede Azulejada 1.049,92

4.5. Revestimentos Externos 5.996,84

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela 9

out/00
Parcela 10

nov/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,37 2.998,42 4.797,47 5.996,84 5.996,84 5.996,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.578,90 26.447,25 37.026,15 47.605,05 52.894,50 52.894,50 52.894,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,42% 14,84% 19,69% 25,16% 25,46% 7,43%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,42% 22,26% 41,95% 67,11% 92,57% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.210,43 30.631,29 57.723,14 92.336,91 127.367,41 137.586,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,25 15.297,76 30.595,52 40.794,02 45.893,28 50.992,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571,72 4.715,15 9.430,30 12.573,74 14.145,45 15.717,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 392,33 1.176,99 1.961,66 2.746,32 3.923,31 3.923,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 493,73 1.481,19 2.468,65 3.456,10 4.937,29 4.937,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,40 7.960,20 13.267,01 18.573,81 26.534,01 26.534,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.192,92 31.934,07 35.482,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089,04 4.178,08 8.356,16 12.534,23 18.801,35 20.890,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 5,33% 23,33% 33,33% 24,91% 10,66% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 7,77% 31,10% 64,43% 89,34% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.809,47 5.767,13 23.083,72 47.822,78 66.311,43 74.226,74 74.226,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.809,47 1.809,47 1.809,47 1.809,47 3.618,94 3.618,94 3.618,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,26 5.201,89 8.917,53 11.890,04 14.862,55 14.862,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.422,46 22.267,37 29.689,82 29.689,82 29.689,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,42 1.341,42 1.341,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471,40 8.649,90 14.828,41 19.771,21 24.714,01 24.714,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.551,86 17.103,72 34.207,43 51.311,15 68.414,86 76.966,72 85.518,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,89% 18,98% 14,13%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,89% 85,87% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.014,04 59.070,36 68.788,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.435,71 29.153,56 38.871,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 100,00%

4.6. Forros 52.894,50

4.7. Pintura Interna 137.586,61

4.7.1. Paredes Rebocadas 50.992,53

4.7.2. Paredes Azulejo a Meia Altura 15.717,17

4.7.3. Parede de Gesso 3.923,31

4.7.4. Laje 4.937,29

4.7.5. Forro de Gesso 26.534,01

4.7.6. Esquadrias de Madeira 35.482,30

4.8. Pintura Externa 20.890,39

4.9. Pisos 74.226,74

4.9.1. Piso de Ladrilho Hidráulico 3.618,94

4.9.2. Piso Cerâmico 14.862,55

4.9.3. Piso Parquet 29.689,82

4.9.4. Soleira 1.341,42

4.9.5. Rodapé 24.714,01

4.10. Pavimentação Externa (Calçada Legal Lei nº) 85.518,58

4.11. Serralheria 68.788,21

4.11.1. Grades das Janelas 38.871,41

4.11.2. Grade Pátios 12.520,95
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela 9

out/00
Parcela 10

nov/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.268,86 12.520,95 12.520,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,80 3.673,80 3.673,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.549,29 9.549,29 9.549,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,38 4.172,76 4.172,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.571,93 47.501,74 67.859,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.639,54 9.279,07 9.279,07 9.279,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 68,80% 31,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 68,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.522,50 8.027,38 8.027,38 8.027,38 8.027,38 8.027,38 8.027,38 8.027,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.017,62 3.017,62 3.017,62 3.017,62 3.017,62 3.017,62 3.017,62 3.017,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.504,88 5.009,76 5.009,76 5.009,76 5.009,76 5.009,76 5.009,76 5.009,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.427,27 6.640,91 8.854,54 8.854,54 8.854,54 8.854,54 8.854,54 8.854,54

Parcela (%) 0,00% 21,35% 36,99% 41,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 21,35% 58,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 29.999,04 81.972,52 140.499,93 140.499,93 140.499,93 140.499,93 140.499,93 140.499,93 140.499,93

Parcela (%) 0,00% 33,00% 40,00% 27,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 33,00% 73,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 17.124,40 37.881,25 51.892,13 51.892,13 51.892,13 51.892,13 51.892,13 51.892,13 51.892,13

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.874,64 38.623,93 64.373,22 64.373,22 64.373,22 64.373,22 64.373,22 64.373,22 64.373,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.467,34 18.224,45 18.224,45 18.224,45 18.224,45 18.224,45 18.224,45 18.224,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.010,13 6.010,13 6.010,13 6.010,13 6.010,13 6.010,13 6.010,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 247,94 247,94 247,94 247,94 247,94 247,94

Parcela (%) 0,05% 1,15% 11,72% 9,42% 13,39% 11,36% 23,69% 14,61% 14,61% 0,00%
Acumulado (%) 0,05% 1,20% 12,91% 22,33% 35,72% 47,09% 70,78% 85,39% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30,07 757,17 8.173,89 14.136,76 22.612,46 29.804,76 44.803,45 54.051,25 63.299,05 63.299,05

Parcela (%) 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 5,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30,07 120,29 240,58 360,86 481,15 601,44 601,44 601,44 601,44 601,44

Parcela (%) 0,00% 4,00% 28,57% 19,43% 26,57% 10,72% 10,72% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 4,00% 32,57% 52,00% 78,57% 89,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 636,88 5.179,85 8.268,97 12.494,19 14.198,31 15.902,43 15.902,43 15.902,43 15.902,43

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.11.3. Acesso Tisiologia 3.673,80

4.11.4. Acesso Principal 9.549,29

4.11.5. Guarda Corpos Internos 4.172,76

4.12. Mobiliario e Equipamentos 67.859,63

4.13. Passarela Metálica (2º Pavimento) 9.279,07

4.14. Rampa de Acesso 8.027,38

4.14.1. Fundações 3.017,62

4.14.2. Super Estrutura 5.009,76

4.15. Depósito Extero Pátio 1 8.854,54

4.16. Projeto Cobertura 140.499,93

4.16.1. Estrutura de Madeira 51.892,13

4.16.2. Telhamento 64.373,22

4.16.3. Pluvial 18.224,45

4.16.4. Impermeabilização de Lajes de cobertura 6.010,13

4.17. Pilares da Escada Principal 247,94

5. Projeto Hidrossanitário 63.299,05

5.1. Remoção das Instalações Existentes 601,44

5.2. Água Fria 15.902,43

5.2.1. Entrada de Água Fria 1.273,75

327.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela 9

out/00
Parcela 10

nov/00
Acumulado (R$) 0,00 636,88 1.273,75 1.273,75 1.273,75 1.273,75 1.273,75 1.273,75 1.273,75 1.273,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.633,94 2.450,90 3.267,87 3.267,87 3.267,87 3.267,87 3.267,87 3.267,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.272,16 4.544,32 7.952,57 9.656,69 11.360,81 11.360,81 11.360,81 11.360,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.753,46 5.506,93 9.637,12 11.702,22 13.767,32 13.767,32 13.767,32 13.767,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 34,00% 28,00% 28,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 44,00% 72,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302,79 14.532,26 23.780,06 33.027,86 33.027,86

Parcela (%) 3,21% 2,84% 7,25% 8,67% 17,17% 18,12% 16,08% 12,74% 8,58% 5,33%
Acumulado (%) 3,21% 6,05% 13,30% 21,97% 39,14% 57,26% 73,34% 86,08% 94,67% 100,00%
Acumulado (R$) 5.335,50 10.058,85 22.104,17 36.511,17 65.049,98 95.170,59 121.890,49 143.067,56 157.333,74 166.194,68

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 612,16 612,16 612,16 612,16 612,16 612,16 612,16 612,16 612,16 612,16

Parcela (%) 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 35,00% 55,00% 75,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.030,66 8.061,32 14.107,31 22.168,63 30.229,95 36.275,94 40.306,60 40.306,60 40.306,60 40.306,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 65,00% 75,00% 85,00% 95,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.960,31 9.920,62 12.896,81 14.880,93 16.865,05 18.849,18 19.841,24 19.841,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.837,62 23.675,24 35.512,86 47.350,48 53.269,29 59.188,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 40,00% 65,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.942,13 7.355,32 11.768,50 19.123,82 26.479,13 29.421,26

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,85 5.444,17 9.898,49 9.898,49 9.898,49 9.898,49

Parcela (%) 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 35,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 692,68 1.385,37 2.424,39 3.809,76 5.541,46 6.926,83 6.926,83 6.926,83 6.926,83 6.926,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,16 3.464,32 5.196,48 13.857,28 17.321,60

5.2.2. Reservatório 3.267,87

5.2.3. Distribuição de Água Fria 11.360,81

5.3. Esgoto 13.767,32

5.4. Aparelho e Metais 33.027,86

6. Projeto Elétrico, Lógica e Telefonia 166.194,68

6.1. Remoção das Instalações Existentes 612,16

6.2. Eletrodutos, Eletrocalhas e Caixas 40.306,60

6.3. Quadro de Distribuição 19.841,24

6.4. Fiação 59.188,10

6.5. Luminárias, Tomadas e Interruptores 29.421,26

7. COMBATE A INCÊNDIO 17.321,60

6.6. Gerador de Energia com Quadro QTA 9.898,49

6.7. Lógica e Telefonia 6.926,83

427.476 v007   micro


