CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE - UNIDADE PROINFANCIA ASSIS BRASIL

Valores Totais

% REFERENTE

Descricdo das Metas / Macrosservi¢cos (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 A OBRA

ETAPA 1.762.781,56 | Q1| Q2| Q1| Q2] o1 Q2] o1 2] o121 Q2foi|lq2]oi]|Q2]aqi]q2 100,000%
1 SERVICOS PRELIMINARES 611,47 0,035%
2 INFRAESTRUTURA - FUNDAGOES 8.566,61 0,486%
3 SUPERESTRUTURA 95.850,53 | 5,437%
4 PAREDES E PAINEIS 62.521,32 3,547%
5 ESQUADRIAS 184.331,54 10,457%
6 VIDROS 20.828,07 1,182%
7 COBERTURA 55.344,65 | | 3,140%
8 IMPERMEABILIZAGAO 20.322,33 1,153%
9 REVESTIMENTOS 152.686,62 8,662%
10 PAVIMENTAGAO 263.636,70 ] 14,956%
11 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 24.836,46 1,409%
12 PINTURA 61.151,67 | ] 3,469%
13 INSTALAGAO ELETRICA E ELETRONICA 189.568,46 10,754%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA 65.533,59 3,718%
15 EQUIPAMENTOS 6.646,83 0,377%
16 INSTALAGAO SANITARIA 68.846,93 I | 3,906%
17 INSTALACOES DE COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 5.846,30 0,332%
18 LOUGAS E METAIS 66.710,60 | 3,784%
19 INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES 10.879,90 I | | 0,617%
20 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATS0SFERICAS (SPDA) 39.998,41 | ] 2,269%
21 SERVIGOS DIVERSOS 124.031,56 | 7,036%
22 SERVICOS FINAIS 2.485,62 0,141%
SERVICOS NAO PACTUADOS 231.545,39 | | | | | | | 13,135%
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