
Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

% REFERENTE 

A OBRA

1.762.781,56 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 100,000%

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 611,47 0,035%

 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 8.566,61 0,486%

 3 SUPERESTRUTURA 95.850,53 5,437%

 4 PAREDES E PAINÉIS 62.521,32 3,547%

 5 ESQUADRIAS 184.331,54 10,457%

 6 VIDROS 20.828,07 1,182%

 7 COBERTURA 55.344,65 3,140%

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.322,33 1,153%

 9 REVESTIMENTOS 152.686,62 8,662%

 10 PAVIMENTAÇÃO 263.636,70 14,956%

 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 24.836,46 1,409%

 12 PINTURA 61.151,67 3,469%

 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 189.568,46 10,754%

 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 65.533,59 3,718%

 15 EQUIPAMENTOS 6.646,83 0,377%

 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 68.846,93 3,906%

 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 5.846,30 0,332%

 18 LOUÇAS E METAIS 66.710,60 3,784%

 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 10.879,90 0,617%

 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) 39.998,41 2,269%

 21 SERVIÇOS DIVERSOS 124.031,56 7,036%

 22 SERVIÇOS FINAIS 2.485,62 0,141%

SERVIÇOS NÃO PACTUADOS 231.545,39 13,135%
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