arqmtetura E’ Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I. = Inscricdo Municipal: 442644-4 :
. » CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7 |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENQAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF SYLVIA CENTENO XAVIER
Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Ilha dos Marinheiros, S/n%, Zona Rural Area: 258,91m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 15.80% R$ 2.210,93 33,33% R$ 2.210,93 33,33% R$ 2.210,93 33,33% R$ 6.632,78 100,00%
o SERVICOS PRELIMINARES 7,55% R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 7.12% R$ 2.980,62 100,00% R$ 2.980,62 100,00%
a INTERVENGOES E DEMOLICOES 7.19% R$ 1.504,67 50,00% R$ 1.504,67 50,00% R$ 3.009,34 100,00%
5 CORRIMAOS 0,88% R$ 368,31 100,00% R$ 368,31 100,00%
6  |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,85% R$1.613,13 100,00% R$ 1.613,13 100,00%
7 INSTALACOES DE GAS 11,28% R$ 2.833,28 60,00% R$ 1.888,85 40,00% R$ 4.722,13 100,00%
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 40.98% R$ 5.146,34 30,00% R$ 6.861,79 40,00% R$ 5.146,34 30,00% R$ 17.154,48 100,00%
ATMOSFERICAS s
o PINTURAS 3.72% R$ 1.557,46 100,00% R$ 1.557,46 100,00%
10 |COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1,58% RS 662,78 100,00% RS 662,78 100,00%
TOTAL R$ 41.862,64
Total da Etapa R$ 12.500,32 29,86% R$ 16.391,28 39,15% R$ 12.971,04 30,98% R$ 41.862,64 100,00%
Total Acumulado R$ 12.500,32 29,86% R$ 28.891,60 69,02% R$ 41.862,64 100,00% R$ 41.862,64

Prazo de execucao: 45 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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Pagina 1 de 1



