
  

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

B.D.I.
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBSF SÃO JOÃO  20,34%

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS 165 DIAS 180 DIAS 195 DIAS 210 DIAS 225 DIAS 240 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PARTE 1  100,00%

 54.979,44

 100,00%

 54.979,44
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  100,00%

 37.759,54

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 7,27%

 2.745,72

 7,27%

 2.745,72

 7,27%

 2.745,72

 7,27%

 2.745,72

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39

 5,91%

 2.231,39
 2.1 Administração local na USBF São João  100,00%

 20.588,32

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77

 6,25%

 1.286,77
 2.2 ALARME MONITORADO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MENSALIDADE DE MONITORAMENTO

 100,00%

 13.669,84

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37

 6,25%

 854,37
 2.3 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE  100,00%

 73,50

 25,00%

 18,38

 25,00%

 18,38

 25,00%

 18,38

 25,00%

 18,38
 2.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 

(CORPOS DE PROVA)

 100,00%

 1.983,80

 25,00%

 495,95

 25,00%

 495,95

 25,00%

 495,95

 25,00%

 495,95
 2.5 SEGURO ACIDENTE EQUIPE DE OBRA 10 OPERARIOS  100,00%

 1.444,08

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26

 6,25%

 90,26
 3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA

 100,00%

 4.577,65

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,25%

 286,10

 6,20%

 283,81

 6,25%

 286,10

 6,30%

 288,39
 4 EQUIPAMENTOS  100,00%

 2.679,43

 100,00%

 2.679,43
 5 TRABALHOS EM TERRA - FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E 

CLOACAIS

 100,00%

 15.172,51

 50,00%

 7.586,26

 50,00%

 7.586,26
 6 INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES  100,00%

 33.401,37

 50,00%

 16.700,69

 50,00%

 16.700,69
 7 SUPRAESTRUTURA  100,00%

 73.408,89

 25,00%

 18.352,22

 25,00%

 18.352,22

 25,00%

 18.352,22

 25,00%

 18.352,22
 8 JUNTA DE DILATAÇÃO  100,00%

 899,76

 100,00%

 899,76
 9 ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES EM GERAL  100,00%

 33.011,29

 50,00%

 16.505,65

 50,00%

 16.505,65
 10 COBERTURA  100,00%

 32.103,53

 100,00%

 32.103,53
 11 INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE GÁS COMPRIMIDO NA SALA DE 

INALAÇÃO COLETIVA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

 100,00%

 8.010,80

 50,00%

 4.005,40

 50,00%

 4.005,40

 12 REVESTIMENTOS DE PAREDES EM GERAL E WC PNE OSTOMIZADO  100,00%

 28.957,01

 100,00%

 28.957,01
 13 FORRO EM PVC NO SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - ÁREA 

EXISTENTE

 100,00%

 426,22

 100,00%

 426,22
 14 PINTURAS EM GERAL  100,00%

 5.433,45

 50,00%

 2.716,73

 50,00%

 2.716,73
 15 REVESTIMENTO DE PISO -  PRÉDIO NOVO  100,00%

 17.087,58

 50,00%

 8.543,79

 50,00%

 8.543,79
 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 37.172,60

 20,00%

 7.434,52

 10,00%

 3.717,26

 10,00%

 3.717,26

 10,00%

 3.717,26

 10,00%

 3.717,26

 10,00%

 3.717,26

 10,00%

 3.717,26

 20,00%

 7.434,52
 17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)  100,00%

 28.457,89

 25,00%

 7.114,47

 25,00%

 7.114,47

 25,00%

 7.114,47

 25,00%

 7.114,47
 18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL)  100,00%

 38.004,59

 25,00%

 9.501,15

 25,00%

 9.501,15

 25,00%

 9.501,15

 25,00%

 9.501,15
 19 INSTALAÇÕES ESCOAMENTO PLUVIAL  100,00%

 26.911,84

 25,00%

 6.727,96

 25,00%

 6.727,96

 25,00%

 6.727,96

 25,00%

 6.727,96
 20 SERVIÇOS  DE REFORMA (ÁREA INTERVENÇÃO REFORMA)  100,00%

 54.857,83

 3,31%

 1.813,66

 10,26%

 5.625,82

 39,74%

 21.803,10

 46,69%

 25.615,25
 20.1 DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES  100,00%

 4.448,28

 25,00%

 1.112,07

 25,00%

 1.112,07

 25,00%

 1.112,07

 25,00%

 1.112,07
 20.2 ESQUADRIAS EXISTENTES (PORTAS DE MADEIRA)  100,00%

 919,63

 50,00%

 459,82

 50,00%

 459,82
 20.3 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÕES DE 

COBERTURAS E FORROS

 100,00%

 5.303,20

 50,00%

 2.651,60

 50,00%

 2.651,60
 20.4 RETIRADA DE REBOCO DANIFICADO, IMPERMEABILIZAÇÃO 

REBOCO PRÓXIMO A RODAPÉ, PARA FUTURA COLOCAÇÃO DE 

RODAPÉ CERÂMICO 7 CM

 100,00%

 2.806,37

 25,00%

 701,59

 25,00%

 701,59

 25,00%

 701,59

 25,00%

 701,59

 20.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES  100,00%

 26.131,74

 50,00%

 13.065,87

 50,00%

 13.065,87
 20.6 PISOS: Interno existente e externo  100,00%

 8.228,27

 25,00%

 2.057,07

 25,00%

 2.057,07

 50,00%

 4.114,14
 20.7 READEQUAÇÃO DO BANHEIRO EXISTENTE PARA PESSOAS 

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OSTOMIZADAS

 100,00%

 7.020,34

 25,00%

 1.755,09

 25,00%

 1.755,09

 50,00%

 3.510,17
 21 ABRIGO PADRÃO PARA RESÍDUOS NA UBSF  100,00%

 37.659,76

 10,00%

 3.765,98

 10,00%

 3.765,98

 20,00%

 7.531,95

 20,00%

 7.531,95

 40,00%

 15.063,90
 22 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

 100,00%

 798,62

 30,00%

 239,59

 70,00%

 559,03
 23 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES  100,00%

 4.984,10

 30,00%

 1.495,23

 70,00%

 3.488,87
 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 3.272,21

 100,00%

 3.272,21
 9,91%  2,2%  4,71%  3,4%  3,69%  3,69%  6,46%  6,62%  8,59%  7,95%  8,46%  9,11%  3,98%  4,82%  6,43%  9,99%

 57.496,93  12.783,18  27.318,76  19.732,50  21.384,04  21.384,04  37.485,34  38.385,10  49.801,24  46.083,98  49.071,64  52.834,04  23.074,91  27.934,02  37.304,62  57.953,57

 9,91%  12,12%  16,83%  20,23%  23,92%  27,6%  34,06%  40,68%  49,27%  57,21%  65,67%  74,78%  78,76%  83,58%  90,01%  100,0%

 57.496,93  70.280,11  97.598,86  117.331,37  138.715,41  160.099,45  197.584,78  235.969,88  285.771,12  331.855,10  380.926,74  433.760,78  456.835,69  484.769,71  522.074,33  580.027,91

Encargos Sociais
Não Desonerado: 

Horista:  111,10%

Mensalista:  69,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Engª Civil CREA/RS 135973

Rio Grande, 27 de setembro de 2021

  


