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Item Descrigao

1 SERVIGOS PRELIMINARES - PARTE 1

2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

2.1 Administragao local na USBF S&o Joao

2.2 ALARME MONITORADO - LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS E
MENSALIDADE DE MONITORAMENTO

2.3 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

2.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
(CORPOS DE PROVA)

2.5 SEGURO ACIDENTE EQUIPE DE OBRA 10 OPERARIOS

3 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA
PERMANENTE DA OBRA

4 EQUIPAMENTOS

5 TRABALHOS EM TERRA - FUNDAGOES, INSTALAGOES PLUVIAIS E
CLOACAIS

6 INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

7 SUPRAESTRUTURA

8 JUNTA DE DILATAGAO

9 ESQUADRIAS, ACESSORIOS E INSTALAGOES EM GERAL

10 COBERTURA

11 INSTALAGAO DOS PONTOS DE GAS COMPRIMIDO NA SALA DE
INALAGAO COLETIVA E CONSULTORIO ODONTOLOGICO

12 REVESTIMENTOS DE PAREDES EM GERAL E WC PNE OSTOMIZADO

13 FORRO EM PVC NO SANITARIO DOS FUNCIONARIOS - AREA
EXISTENTE

14 PINTURAS EM GERAL

15 REVESTIMENTO DE PISO - PREDIO NOVO

16 INSTALAGOES ELETRICAS

17 INSTALAGOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)

18 INSTALAGOES SANITARIAS (ESGOTO CLOACAL)

19  INSTALAGOES ESCOAMENTO PLUVIAL

20 SERVIGOS DE REFORMA (AREA INTERVENGAO REFORMA)

20.1 DEMOLIGOES E SUBSTITUIGOES

20.2 ESQUADRIAS EXISTENTES (PORTAS DE MADEIRA)

20.3 SERVIGOS DE RECUPERAGAO E IMPERMEABILIZAGOES DE
COBERTURAS E FORROS .

20.4 RETIRADA DE REBOCO DANIFICADO, IMPERMEABILIZACAO
REBOCO PROXIMO A RODAPE, PARA FUTURA COLOCAGAO DE
RODAPE CERAMICO 7 CM

20.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES

20.6 PISOS: Interno existente e externo

20.7 READEQUAGAO DO BANHEIRO EXISTENTE PARA PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OSTOMIZADAS

21 ABRIGO PADRAO PARA RESIDUOS NA UBSF

22 INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO CONTRA
INCENDIO -

23 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES

24 SERVIGOS COMPLEMENTARES

Porcentagem

Custo
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REQUALIFICAGAO E AMPLIAGAO DA UBSF SAO JOAO

Cronograma Fisico e Financeiro

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Rio Grande, 27 de setembro de 2021

Total Por Etapa
100,00%
54.979.44
100,00%
37.759.54
100,00%
20.588,32
100,00%
13.669.84
100,00%
73.50
100,00%
1.983,80
100,00%
1.444,08
100,00%
4.577,65
100,00%
2.679,43
100,00%
15.172,51
100,00%
33.401,37
100,00%
73.408.89
100,00%
899,76
100,00%
33.011,29
100,00%
32.103,53
100,00%
8.010,80

100,00%
28.957,01
100,00%
426,22
100,00%
543345
100,00%
17.087,58
100,00%
37.172,60
100,00%
28.457,89
100,00%
38.004,59
100,00%
26.911,84
100,00%
54.857,83
100,00%
4.448,28
100,00%
919,63
100,00%
5.303,20
100,00%
2.806,37

100,00%
26.131,74
100,00%
8.228,27
100,00%
7.020,34
100,00%
37.659,76
100,00%
798,62
100,00%
4.984,10
100,00%
3.272,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90DIAS  105DIAS  120DIAS  135DIAS| 150 DIAS  165DIAS  180DIAS  195DIAS  210DIAS  225DIAS 240 DIAS
100,00%
591% 591% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 591% 591% 591% 591% 591% 591% 591% 591% 591% 591%
223139 223139 274572 274572 274572 274572 223139 223139 223139 223139 223139 223139 223139 223139 223139 223139
6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6,25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6,25% 6.25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1286 77 1.2
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37 854 37
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
18 38 18 38 18 38 18 38
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
495 95 495 95 495 95 495 95
6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6,25% 6,25% 6.25%
9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026 9026
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,20% 6,25% 6,30%
286 10 286 10 286 .10 286 .10 286 10 286 .10 286 .10 286 .10 286 10 286 .10 286 .10 286 .10 286 .10 283 81 286 .10 288 39
100,00%
50,00% 50,00%
7.586.26 7.586.26
50,00% 50,00%
16 700 69 16 700 69
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
18 352 22 18 352 22 18 352 22 18 352 22
100,00%
89076,
50,00% 50,00%
16 505 65 16 505 65
100,00%
50,00% 50,00%
4.005,40 4.005,40
100,00%
100,00%
50,00% 50,00%
271673 271673
50,00% 50,00%
8543 79 8543 79
20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
7,434 52 371726 371726 371726 371726 371726 371726 7,434 52
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7114 47 7114 47 7114 47 7114 47
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
950115 950115 950115 950115
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6. 727 96 6727 96 6727 96 6727 96
331% 10,26% 39,74% 46,69%
1813 66 562582 2180310 25 61525
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1,112 07 1,112 07 1,112 07 1,112 07
50,00% 50,00%
459 82 459 82
50,00% 50,00%
265160 265160
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
701,59 701,59 701,59 701,59
50,00% 50,00%
13,065 87 13.065 87
25,00% 25,00% 50,00%
2057 07 2057 07 4114 14
25,00% 25,00% 50,00%
175509 175509 351017
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00%
376598 376598 753195 753195 1506300
30,00% 70,00%
239 59 55903
30,00% 70,00%
100,00%
9,91% 2,2% 471% 3,4% 3,69% 3,69% 6,46% 6,62% 8,59% 7,95% 8,46% 9,11% 3,98% 4,82% 6.43% 9,99%
57.49693  12.783,18  27.31876  19.73250  21.384,04  21.384,04  37.48534  38.38510  49.801,24  46.08398  49.07164 5283404  23.07491  27.93402  37.304,62  57.95357
9,91% 12,12% 16,83% 20,23% 23,92% 27,6% 34,06% 40,68% 49,27% 57,21% 65,67% 74,78% 78,76% 83,58% 90,01% 100,0%
57.49693  70.280,11  97.598,86  117.331,37  138.71541  160.099,45  197.584,78  235.969,88  285.771,12  331.85510  380.926,74  433.760,78  456.83569  484.769,71  522.074,33  580.027,91

Tatiane Silva da Silva
Eng? Civil CREA/RS 135973



