
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 29,00% 24.798,99R$        15,00% 91.515,57R$          100,00% 57.937,68R$        -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              10,00% 7.049,46R$        181.301,70R$        
Mês 2 12,00% 10.261,65R$        60,00% 366.062,29R$        -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              20,00% 14.098,91R$      390.422,85R$        
Mês 3 12,00% 10.261,65R$        25,00% 152.525,96R$        -R$                   10,00% 7.500,05R$        10% 3.347,06R$        -R$                 -R$                -R$              30,00% 21.148,37R$      194.783,08R$        
Mês 4 12,00% 10.261,65R$        -R$                    -R$                   20,00% 15.000,09R$      20% 6.694,12R$        -R$                 -R$                -R$              40,00% 28.197,82R$      60.153,69R$          
Mês 5 12,00% 10.261,65R$        -R$                    -R$                   70,00% 52.500,32R$      70% 23.429,43R$      -R$                 -R$                -R$              -R$                 86.191,41R$          
Mês 6 23,00% 19.668,16R$        -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 64.745,04R$      -R$                100% 10.806,60R$   -R$                 95.219,80R$          
Total 100,00% 85.513,75R$        100,00% 610.103,82R$        100,00% 57.937,68R$        100,00% 75.000,46R$      100,00% 33.470,62R$      100,00% 64.745,04R$      0,00% -R$                100,00% 10.806,60R$   100,00% 70.494,56R$      1.008.072,53R$      

85.513,75R$        610.103,82R$        57.937,68R$        75.000,46R$      33.470,62R$      64.745,04R$      -R$                10.806,60R$   70.494,56R$      1.008.072,53R$      

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 20,00% 923,00R$             -R$                    50,00% 66.704,07R$        -R$                 -R$                -R$                 100,00% 91.262,08R$     -R$              10,00% 8.106,43R$        166.995,57R$        
Mês 2 20,00% 923,00R$             30,00% 213.359,18R$        50,00% 66.704,07R$        -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              20,00% 16.212,85R$      297.199,10R$        
Mês 3 20,00% 923,00R$             50,00% 355.598,64R$        -R$                   40,00% 49.525,83R$      20% 10.324,77R$      -R$                 -R$                -R$              30,00% 24.319,28R$      440.691,52R$        
Mês 4 20,00% 923,00R$             20,00% 142.239,45R$        -R$                   60,00% 74.288,75R$      20% 10.324,77R$      -R$                 -R$                -R$              40,00% 32.425,70R$      260.201,68R$        
Mês 5 20,00% 923,00R$             -R$                    -R$                   -R$                 60% 30.974,32R$      -R$                 -R$                -R$              -R$                 31.897,32R$          
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 74.270,15R$      -R$                100% 12.686,13R$   -R$                 86.956,28R$          
Total 100% 4.615,00R$          100% 711.197,27R$        100% 133.408,13R$      100% 123.814,58R$    100% 51.623,87R$      100% 74.270,15R$      100% 91.262,08R$     100% 12.686,13R$   100% 81.064,25R$      1.283.941,46R$      

4.615,00R$          711.197,27R$        133.408,13R$      123.814,58R$    51.623,87R$      74.270,15R$      91.262,08R$     12.686,13R$   81.064,25R$      1.283.941,46R$      

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 20% 775,32R$             -R$                    100,00% 1.904,40R$          -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              10,00% 4.168,12R$        6.847,84R$            
Mês 2 20% 775,32R$             10,00% 15.415,78R$          -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              20,00% 8.336,24R$        24.527,34R$          
Mês 3 20% 775,32R$             30,00% 46.247,33R$          -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              30,00% 12.504,36R$      59.527,01R$          
Mês 4 20% 775,32R$             60,00% 92.494,66R$          -R$                   50% 57.307,89R$      50% 20.504,90R$      -R$                 -R$                -R$              40,00% 16.672,48R$      187.755,26R$        
Mês 5 20% 775,32R$             -R$                    -R$                   50% 57.307,89R$      50% 20.504,90R$      -R$                 -R$                -R$              -R$                 78.588,11R$          
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 25.376,24R$      -R$                100% 3.087,60R$     -R$                 28.463,84R$          
Total 100% 3.876,60R$          100% 154.157,77R$        100% 1.904,40R$          100% 114.615,78R$    100% 41.009,80R$      100% 25.376,24R$      0% -R$                100% 3.087,60R$     100% 41.681,21R$      385.709,40R$        

3.876,60R$          154.157,77R$        1.904,40R$          114.615,78R$    41.009,80R$      25.376,24R$      -R$                3.087,60R$     41.681,21R$      385.709,40R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 80% 443,04R$             100,00% 6.971,13R$            -R$                   80,00% 3.865,41R$        80% 5.254,55R$        -R$                 -R$                -R$              50,00% 29.833,41R$      46.367,54R$          
Mês 2 15% 83,07R$               -R$                    -R$                   20,00% 966,35R$           20% 1.313,64R$        -R$                 -R$                -R$              40,00% 23.866,72R$      26.229,78R$          
Mês 3 5% 27,69R$               -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              10,00% 5.966,68R$        5.994,37R$            
Mês 4 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 23.495,16R$      -R$                100% 3.213,15R$     -R$                 26.708,31R$          
Total 100% 553,80R$             100% 6.971,13R$            0% -R$                   100% 4.831,76R$        100% 6.568,19R$        100% 23.495,16R$      0% -R$                100% 3.213,15R$     100% 59.666,81R$      105.300,00R$        

553,80R$             6.971,13R$            -R$                   4.831,76R$        6.568,19R$        23.495,16R$      -R$                3.213,15R$     59.666,81R$      105.300,00R$        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

TOTAL

RUA 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DES LOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
Período

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO

DESLOCAMENTO DE POSTE
TOTAL

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

DRENAGEM

RUA 1

PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE

PASSEIO PÚBLICO

LIMPEZA DE OBRA

SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
Período

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO LIMPEZA DE OBRA

DESLOCAMENTO DE POSTE

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA 3

TOTAL

RUA 4

PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM
TOTAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃOPAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 3 80% 738,40R$             100% 16.686,67R$          -R$                   80% 16.189,89R$      80% 9.557,82R$        -R$                 -R$                -R$              70,00% 32.267,58R$      75.440,35R$          
Mês 4 20% 184,60R$             -R$                    -R$                   20% 4.047,47R$        20% 2.389,45R$        -R$                 -R$                -R$              30,00% 13.828,96R$      20.450,49R$          
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 17.623,55R$      -R$                100% 5.119,65R$     -R$                 22.743,20R$          
Total 100% 923,00R$             100% 16.686,67R$          0% -R$                   100% 20.237,36R$      100% 11.947,27R$      100% 17.623,55R$      0% -R$                100% 5.119,65R$     100% 46.096,54R$      118.634,04R$        

923,00R$             16.686,67R$          -R$                   20.237,36R$      11.947,27R$      17.623,55R$      -R$                5.119,65R$     46.096,54R$      118.634,04R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 100% 2.319,47R$        -R$                 -R$                -R$              50,00% 13.640,63R$      15.960,10R$          
Mês 3 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              50,00% 13.640,63R$      13.640,63R$          
Mês 4 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 12.964,28R$      -R$                100% 3.320,10R$     -R$                 16.284,38R$          
Total 0% -R$                   0% -R$                    0% -R$                   0% -R$                 100% 2.319,47R$        100% 12.964,28R$      0% -R$                100% 3.320,10R$     100% 27.281,25R$      45.885,10R$          

-R$                   -R$                    -R$                   -R$                 2.319,47R$        12.964,28R$      -R$                3.320,10R$     27.281,25R$      45.885,10R$          

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 100% 1.456,88R$        -R$                 -R$                -R$              50,00% 7.635,23R$        9.092,11R$            
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              50,00% 7.635,23R$        7.635,23R$            
Mês 3 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 4 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 9.257,54R$        -R$                100% 1.748,40R$     -R$                 11.005,94R$          
Total 0% -R$                   0% -R$                    0% -R$                   0% -R$                 100% 1.456,88R$        100% 9.257,54R$        0% -R$                100% 1.748,40R$     100% 15.270,45R$      27.733,27R$          

-R$                   -R$                    -R$                   -R$                 1.456,88R$        9.257,54R$        -R$                1.748,40R$     15.270,45R$      27.733,27R$          

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   40% 4.436,65R$            -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 4.436,65R$            
Mês 2 40% 1.107,60R$          30% 3.327,49R$            -R$                   50% 60.497,23R$      -R$                -R$                 -R$                -R$              30,00% 14.269,39R$      79.201,71R$          
Mês 3 30% 830,70R$             30% 3.327,49R$            -R$                   50% 60.497,23R$      50% 21.101,33R$      -R$                 -R$                -R$              30,00% 14.269,39R$      100.026,14R$        
Mês 4 30% 830,70R$             -R$                    -R$                   -R$                 50% 21.101,33R$      -R$                 -R$                -R$              40,00% 19.025,85R$      40.957,88R$          
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 17.331,56R$      -R$                100% 4.231,50R$     -R$                 21.563,06R$          
Total 100% 2.769,00R$          100% 11.091,63R$          0% -R$                   100% 120.994,46R$    100% 42.202,66R$      100% 17.331,56R$      0% -R$                100% 4.231,50R$     100% 47.564,62R$      246.185,43R$        

2.769,00R$          11.091,63R$          -R$                   120.994,46R$    42.202,66R$      17.331,56R$      -R$                4.231,50R$     47.564,62R$      246.185,43R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 3 50% 461,50R$             100% 838,50R$              -R$                   50% 8.554,25R$        -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 9.854,25R$            
Mês 4 50% 461,50R$             -R$                    -R$                   50% 8.554,25R$        100% 8.515,62R$        -R$                 -R$                -R$              100,00% 8.747,72R$        26.279,09R$          
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 3.141,80R$        -R$                100% 483,60R$        -R$                 3.625,40R$            
Total 100% 923,00R$             100% 838,50R$              0% -R$                   100% 17.108,50R$      100% 8.515,62R$        100% 3.141,80R$        0% -R$                100% 483,60R$        100% 8.747,72R$        39.758,74R$          

923,00R$             838,50R$              -R$                   17.108,50R$      8.515,62R$        3.141,80R$        -R$                483,60R$        8.747,72R$        39.758,74R$          

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

RUA 6

RUA 5

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SI NALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA 7

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA

RUA LOCAL 1

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA B

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

TOTAL
ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRAPAVIMENTAÇÃO



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 27,16% 26.940,35R$        6,81% 102.923,36R$        65,48% 126.546,15R$      0,81% 3.865,41R$        3,37% 6.711,43R$        0,00% -R$                 100,00% 91.262,08R$     0,00% -R$              14,27% 56.792,63R$      415.041,40R$        
Mês 2 13,26% 13.150,64R$        39,59% 598.164,74R$        34,52% 66.704,07R$        12,90% 61.463,58R$      1,82% 3.633,11R$        0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              24,65% 98.059,96R$      841.176,10R$        
Mês 3 14,13% 14.018,26R$        38,07% 575.224,58R$        0,00% -R$                   29,85% 142.267,25R$    22,26% 44.330,98R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              31,20% 124.116,28R$    899.957,34R$        
Mês 4 13,55% 13.436,77R$        15,53% 234.734,12R$        0,00% -R$                   33,40% 159.198,45R$    34,92% 69.530,20R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              29,88% 118.898,54R$    595.798,08R$        
Mês 5 12,06% 11.959,97R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                   23,04% 109.808,21R$    37,62% 74.908,66R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              0,00% -R$                 196.676,84R$        
Mês 6 19,83% 19.668,16R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                100,00% 248.205,32R$    0,00% -R$                100,00% 44.696,73R$   0,00% -R$                 312.570,21R$        
Total 100,00% 99.174,15R$        100,00% 1.511.046,79R$     100,00% 193.250,21R$      100,00% 476.602,90R$    100,00% 199.114,38R$    100,00% 248.205,32R$    100,00% 91.262,08R$     100,00% 44.696,73R$   100,00% 397.867,41R$    3.261.219,97R$      

99.174,15R$        1.511.046,79R$     193.250,21R$      476.602,90R$    199.114,38R$    248.205,32R$    91.262,08R$     44.696,73R$   397.867,41R$    3.261.219,97R$      
-R$                          

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
GERAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO


