GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REVITALIZAGAO DA RUA RIACHUELO - RIO GRANDE/RS
Item AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARGCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO Total
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1 Instalagdes Provisoérias 8.0% 8.0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8.0% 12,0% R$  324.855,22 100%
R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 25.988,42 | R$ 38.982,63
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2 Pavimentagiio 6,0% 9,0% 8,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 4,0% R$ 932.261,55 100%
R$ 55.935,69 | R$ 83.903,54 | R$ 74.580,92 | R$ 93.226,16 | R$ 83.903,54 | R$ 83.903,54 | R$ 83.903,54 | R$ 83.903,54 | R$ 83.903,54 | R$ 83.903,54 | R$ 83.903,54 | R$ 37.290,46
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3 Drenagem 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% R$ 456.929,95 100%
R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99
0, 0, 0, 0, 0,
4 Elétrico 20,0% 20,0% 20.0% 20,0% 20.0% R$  514.203,47 100%
R$ 102.840,69 10284069% R$ 102.840,69 | R$ 102.840,69 | R$ 102.840,69
0, 0, 0, 0, 0, 0,
5 Passeio Publico 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% R$  639.254,19 100%
R$ 106.542,37 | R$ 106.542,37 | R$ 106.542,37 | R$ 106.542,37 | R$ 106.542,37 | R$ 106.542,37
0, 0,
6 Sinalizagdo de Transito 50,0% 50,0% R$  135.750,11 100%
R$ 67.875,06 | R$ 67.875,06
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
7 Limpeza de Obra 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 45,0% R$ 12.510,00 100%
R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 5.629,50
Total Parcela 8,67% 9,60% 5,88% 6,50% 6,19% 9,72% 7,20% 7,20% 7,20% 10,61% 12,86% 8,38%
R$ 261.545,30 | R$ 289.513,14 | R$ 177.349,83 | R$ 195.995,07 | R$ 186.672,45 | R$ 293.214,82 | R$  217.059,82 ] R$ 217.059,82 | R$  217.059,82 ] R$ 319.900,52 | R$  387.775,57 | R$ 252.618,34 R$ 3.015.764.49
Total Acumulado 8,67% 18,27% 24,15% 30,65% 36,84% 46,56% 53,76% 60,96% 68,16% 78,77% 91,62% 100,00% S
R$ 261.545,30 | R$ 551.058,44 | R$ 728.408,28 | R$ 924.403,34 | R$ 1.111.075,79 | R$ 1.404.290,61 | R$ 1.621.350,43 | R$ 1.838.410,25 | R$ 2.055.470,07 | R$ 2.375.370,59 | R$ 2.763.146,16 | R$ 3.015.764,49
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