
8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 12,0%

25.988,42R$              25.988,42R$                25.988,42R$                    25.988,42R$              25.988,42R$              25.988,42R$              25.988,42R$         25.988,42R$         25.988,42R$         25.988,42R$         25.988,42R$         38.982,63R$             

6,0% 9,0% 8,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 4,0%

55.935,69R$              83.903,54R$                74.580,92R$                    93.226,16R$              83.903,54R$              83.903,54R$              83.903,54R$         83.903,54R$         83.903,54R$         83.903,54R$         83.903,54R$         37.290,46R$             

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99 R$ 76.154,99

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

R$ 102.840,69 10284069% 102.840,69R$       102.840,69R$       102.840,69R$           

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

106.542,37R$            106.542,37R$       106.542,37R$       106.542,37R$       106.542,37R$       106.542,37R$       

50,0% 50,0%

67.875,06R$         67.875,06R$             

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 45,0%

R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 625,50 R$ 5.629,50

8,67% 9,60% 5,88% 6,50% 6,19% 9,72% 7,20% 7,20% 7,20% 10,61% 12,86% 8,38%

261.545,30R$            289.513,14R$              177.349,83R$                  195.995,07R$            186.672,45R$            293.214,82R$            217.059,82R$       217.059,82R$       217.059,82R$       319.900,52R$       387.775,57R$       252.618,34R$           

8,67% 18,27% 24,15% 30,65% 36,84% 46,56% 53,76% 60,96% 68,16% 78,77% 91,62% 100,00%

261.545,30R$            551.058,44R$              728.408,28R$                  924.403,34R$            1.111.075,79R$         1.404.290,61R$         1.621.350,43R$    1.838.410,25R$    2.055.470,07R$    2.375.370,59R$    2.763.146,16R$    3.015.764,49R$        

Gilberto Arabidian Junior

Engenheiro Civil

CREA/RS 159864

_________________________________________

Total Parcela

3.015.764,49R$                       

Total Acumulado

Rio Grande, Maio de 2022.

6 Sinalização de Trânsito 135.750,11R$       100%

7 Limpeza de Obra 12.510,00R$         100%

4 Elétrico 514.203,47R$       100%

5 Passeio Público 639.254,19R$       100%

2 Pavimentação 932.261,55R$       100%

3 Drenagem 456.929,95R$       100%

JULHO Total

1 Instalações Provisórias 324.855,22R$       100%

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO DA RUA RIACHUELO – RIO GRANDE/RS

Item AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO


