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Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra Database
RETOMADA- UBS BOLAXA SINAPI - 04/2022

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 EXECUÇÃO DA OBRA 100,00%

84.384,52
25,50%

21.518,05
9,32%

7.864,64
9,32%

7.864,64
9,32%

7.864,64
9,32%

7.864,64
9,32%

7.864,64
9,32%

7.864,64
9,32%

7.864,64
9,26%

7.814,01
 2 ESTRUTURAL 100,00%

190.438,49
20,00%

38.087,70
20,00%

38.087,70
20,00%

38.087,70
25,00%

47.609,62
15,00%

28.565,77
 3 ARQUITETÔNICO 100,00%

498.665,77
1,91%

9.524,52
3,82%

19.049,03
6,69%

33.360,74
6,69%

33.360,74
6,84%

34.108,74
18,04%

89.959,30
23,76%

118.482,99
26,43%

131.797,36
5,82%

29.022,35
 4 ELÉTRICO 100,00%

75.657,85
5,00%

3.782,89
5,00%

3.782,89
25,00%

18.914,46
25,00%

18.914,46
30,00%

22.697,36
5,00%

3.782,89
5,00%

3.782,89
 5 LÓGICA 100,00%

9.317,42
10,00%
931,74

10,00%
931,74

30,00%
2.795,23

50,00%
4.658,71

 6 HIDROSSANITÁRIO 100,00%
78.080,23

5,00%
3.904,01

5,00%
3.904,01

10,32%
8.057,88

16,87%
13.172,13

25,62%
20.004,15

19,07%
14.889,90

15,62%
12.196,13

2,50%
1.952,01

 7 SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 100,00%
140.810,02

12,34%
17.375,96

3,59%
5.055,08

10,76%
15.151,16

10,76%
15.151,16

10,76%
15.151,16

15,83%
22.290,23

10,00%
14.081,00

13,58%
19.122,00

12,38%
17.432,28

8,03% 6,87% 9,48% 10,75% 10,93% 14,85% 16,61% 16,48% 6,0%
86.506,22 73.960,46 102.151,14 115.826,93 117.776,90 159.964,53 178.947,62 177.558,25 64.662,24

8,03% 14,89% 24,38% 35,13% 46,06% 60,91% 77,52% 94,0% 100,0%
86.506,22 160.466,68 262.617,81 378.444,74 496.221,65 656.186,18 835.133,80 1.012.692,05 1.077.354,30

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
28,06%
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