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Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.210,64 33,33% R$ 2.210,64 33,33% R$ 2.210,64 33,33% R$ 6.631,92 100,00%

R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%

R$ 1.000,08 50,00% R$ 1.000,08 50,00% R$ 2.000,16 100,00%

R$ 874,05 50,00% R$ 874,05 50,00% R$ 1.748,09 100,00%

R$ 242,25 100,00% R$ 242,25 100,00%

R$ 1.348,97 100,00% R$ 1.348,97 100,00%

R$ 2.302,56 50,00% R$ 2.302,56 50,00% R$ 4.605,12 100,00%

R$ 3.670,87 25,00% R$ 7.341,74 50,00% R$ 3.670,87 25,00% R$ 14.683,48 100,00%

R$ 570,48 100,00% R$ 570,48 100,00%

R$ 707,33 100,00% R$ 707,33 100,00%

R$ 35.699,38

R$ 10.392,08 29,11% R$ 13.971,31 39,14% R$ 11.335,99 31,75% R$ 35.699,38 100,00%

R$ 10.392,08 29,11% R$ 24.363,39 68,25% R$ 35.699,38 100,00% R$ 35.699,38

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

1,98%

9 PINTURAS 1,60%

Total  da Etapa

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Total Acumulado

Prazo de execução: 45 dias.

TOTAL 

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 12,90%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

41,13%

5 ESQUADRIAS 0,68%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,78%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 5,60%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 4,90%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 18,58%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,86%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEI VILA DA QUINTA

Set/2015

TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias

3º ETAPA

Área: 276,31m²Endereço: Rua João Moreira, nº 204, Vila da Quinta
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA
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