arqmtetura E’ Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I. Inscricdo Municipal: 442644-4 :
. CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7 |
Obra: Instalagoes de Equipamentos de Prevengao e Combate a Incéndio Endereco: Rua Jodo Moreira, n2 204, Vila da Quinta Area: 276,31m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande Cidade: Rio Grande - RS Set/2015
] 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias
VALOR [ % VALOR [ % VALOR [ % VALOR %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 18,58% R$ 2.210,64 33,33% R$ 2.210,64 33,33% R$ 2.210,64 33,33% R$ 6.631,92 100,00%
o SERVICOS PRELIMINARES 8,86% R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 5,60% R$ 1.000,08 50,00% R$ 1.000,08 50,00% R$ 2.000,16 100,00%
a INTERVENGOES E DEMOLICOES 4,90% R$ 874,05 50,00% R$ 874,05 50,00% R$ 1.748,09 100,00%
5 ESQUADRIAS 0,68% R$ 242,25 100,00% R$ 242,25 100,00%
6  |INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,78% R$ 1.348,97 100,00% R$ 1.348,97 100,00%
7 INSTALACOES DE GAS 12,90% R$ 2.302,56 50,00% R$ 2.302,56 50,00% R$ 4.605,12 100,00%
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS LT R$ 3.670,87 25,00% R$ 7.341,74 50,00% R$ 3.670,87 25,00% R$ 14.683,48 100,00%
ATMOSFERICAS s
o PINTURAS 1,60% R$ 570,48 100,00% R$ 570,48 100,00%
10 |COMPLEMENTACAO DA OBRA 1,98% R$ 707,33 100,00% R$ 707,33 100,00%
TOTAL R$ 35.699,38
Total da Etapa R$ 10.392,08 29,11% R$ 13.971,31 39,14% R$ 11.335,99 31,75% R$ 35.699,38 100,00%
Total Acumulado R$ 10.392,08 29,11% R$ 24.363,39 68,25% R$ 35.699,38 100,00% R$ 35.699,38

Prazo de execucao: 45 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)

Rua Francisco Marques, n° 348 - Rio Grande/RS - (53) 3204.0888 - engenharia@dms-rs.com.br

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

Web site: www.dms-rs.com.br
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