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Obra Bancos

RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL SINAPI - 10/2021 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 12/2021 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2021 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 90 DIAS

 1 RESTAURO E PINTURA FACHADA  0,00%

 322.825,13
 1.1 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS  100,00%

 96.216,24

 58,15%

 55.950,63

 22,49%

 21.640,53

 19,36%

 18.625,08
 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  100,00%

 861,86

 100,00%

 861,86
 1.1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018  100,00%

 20.311,72

 34,00%

 6.905,98

 33,00%

 6.702,87

 33,00%

 6.702,87
 1.1.3 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

 100,00%

 1.845,81

 34,00%

 627,58

 33,00%

 609,12

 33,00%

 609,12

 1.1.4 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES COM GUARDA 

CORPO

 100,00%

 6.260,28

 34,00%

 2.128,50

 33,00%

 2.065,89

 33,00%

 2.065,89
 1.1.5 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 

MONTAGEM M² X MÊS

 100,00%

 22.495,20

 34,00%

 7.648,37

 33,00%

 7.423,42

 33,00%

 7.423,42
 1.1.7 TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017  100,00%

 3.885,70

 34,00%

 1.321,14

 33,00%

 1.282,28

 33,00%

 1.282,28
 1.1.8 PROJETO DE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO DE REFORMA

 100,00%

 8.760,32

 100,00%

 8.760,32
 1.1.9 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO DE REFORMA

 100,00%

 30.154,41

 90,00%

 27.138,97

 10,00%

 3.015,44
 1.1.10 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA  100,00%

 1.640,94

 34,00%

 557,92

 33,00%

 541,51

 33,00%

 541,51
 1.2 PAREDES E DEMAIS ELEMENTOS  100,00%

 140.576,32

 36,24%

 50.945,46

 33,19%

 46.660,59

 30,57%

 42.970,27
 1.2.1 ANÁLISE DE REVESTIMENTO  100,00%

 10.296,00

 90,00%

 9.266,40

 10,00%

 1.029,60
 1.2.2 REMOÇÃO DE PINTURA SILICATO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE  100,00%

 20.238,60

 50,00%

 10.119,30

 50,00%

 10.119,30
 1.2.3 TRATAMENTO DE FISSURAS PROFUNDAS  100,00%

 8.889,65

 50,00%

 4.444,83

 50,00%

 4.444,83

 1.2.5 RECONSTITUIÇÃO DE PARTES FALTANTES OU DESCOLADAS DE 

REVESTIMENTOS

 100,00%

 1.080,00

 50,00%

 540,00

 50,00%

 540,00

 1.2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA  100,00%

 115,32

 80,00%

 92,26

 20,00%

 23,06

 1.2.6 TRATAMENTO DE UMIDADE  100,00%

 21.754,90

 70,00%

 15.228,43

 30,00%

 6.526,47
 1.2.7 Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos  100,00%

 5.839,60

 50,00%

 2.919,80

 50,00%

 2.919,80

B.D.I. Encargos Sociais

 28,06% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.
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 1.2.8 Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 

(Seção até 5x5cm)

 100,00%

 1.846,70

 50,00%

 923,35

 50,00%

 923,35
 1.2.9 Reboco externo de parede, com argamassa 1:3 cal e areia  100,00%

 9.443,75

 50,00%

 4.721,88

 50,00%

 4.721,88
 1.2.10 LAVAGEM COM BAIXA PRESSAO  100,00%

 3.773,60

 34,00%

 1.283,02

 33,00%

 1.245,29

 33,00%

 1.245,29

 1.2.11 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR MINERAL, À BASE DE 

SILICATO, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

 100,00%

 14.062,00

 10,00%

 1.406,20

 70,00%

 9.843,40

 20,00%

 2.812,40

 1.2.12 PINTURA DE PAREDES COM TINTA MINERAL  100,00%

 43.236,20

 10,00%

 4.323,62

 90,00%

 38.912,58
 1.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA  100,00%

 81.693,73

 14,90%

 12.173,11

 50,00%

 40.846,87

 35,10%

 28.673,76
 1.3.1 Restauro e Pintura - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

 100,00%

 30.750,58

 50,00%

 15.375,29

 50,00%

 15.375,29
 1.3.2 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA DE MADEIRA.  100,00%

 1.457,55

 50,00%

 728,78

 50,00%

 728,78
 1.3.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA.

 100,00%

 25.139,38

 50,00%

 12.569,69

 50,00%

 12.569,69

 1.3.4 RETIRADA DE DOBRADIÇAS  100,00%

 1.720,32

 50,00%

 860,16

 50,00%

 860,16
 1.3.5 Dobradiça em aço inox com anéis e parafusos  100,00%

 12.206,88

 50,00%

 6.103,44

 50,00%

 6.103,44
 1.3.6 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA 

COLOCAÇÃO DAS DOBRADIÇAS DE INOX

 100,00%

 7.085,55

 50,00%

 3.542,78

 50,00%

 3.542,78
 1.3.7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  PARA COLOCAÇÃO DAS 

DOBRADIÇAS DE INOX

 100,00%

 3.333,47

 50,00%

 1.666,74

 50,00%

 1.666,74
 1.4 REPARO ESQUADRIAS METÁLICAS  100,00%

 4.338,84

 0,63%

 27,41

 24,58%

 1.066,67

 74,78%

 3.244,76
 1.4.1 REMOÇÃO DE TINTA ESMALTE  100,00%

 274,10

 10,00%

 27,41

 40,00%

 109,64

 50,00%

 137,05
 1.4.2 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/8

 100,00%

 1.914,06

 50,00%

 957,03

 50,00%

 957,03
 1.4.3 PINTURA COM FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

 100,00%

 238,90

 100,00%

 238,90

 1.4.5 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  100,00%

 1.911,78

 100,00%

 1.911,78

 36,89%  34,14%  28,97%

 119.096,61  110.214,65  93.513,87

 36,89%  71,03%  100,0%

 119.096,61  229.311,26  322.825,13
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Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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