
 Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62 

Obra Bancos
REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO FARYDO SALOMÃO SINAPI - 10/2019 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 12/2019 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio 
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

452.232,25
48,32%

218.507,66
19,95%

90.234,96
4,32%

19.546,94
4,32%

19.546,94
4,32%

19.546,94
3,75%

16.969,76
3,75%

16.969,76
3,75%

16.969,76
3,75%

16.969,76
3,75%

16.969,76
 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%

7.093,24
100,00%
7.093,24

 1.2 PROJETO E AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA 100,00%
201.965,77

80,00%
161.572,62

20,00%
40.393,15

 1.3 PROJETO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA 100,00%
60.589,72

50,00%
30.294,86

50,00%
30.294,86

 1.4 ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM EST. METALICA RESIDENTE OBRA 
(3H/DIA)

100,00%
99.942,00

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

10,00%
9.994,20

 1.5 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
69.755,60

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

10,00%
6.975,56

 1.6 EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANÇA 
PARA TRABALHO EM ALTURA

100,00%
12.885,92

20,00%
2.577,18

20,00%
2.577,18

20,00%
2.577,18

20,00%
2.577,18

20,00%
2.577,18

 2 INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA 0,00%
533.746,53

 2.1 VEDAÇÃO DOS OITÕES 100,00%
7.958,72

100,00%
7.958,72

 2.1.1 RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22 100,00%
7.958,72

100,00%
7.958,72

 2.2 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA 100,00%
43.408,39

32,08%
13.925,47

8,02%
3.481,37

15,84%
6.875,32

11,02%
4.781,56

16,52%
7.172,34

16,52%
7.172,34

 2.2.1 REMOÇÃO DAS TELHAS 100,00%
17.406,84

80,00%
13.925,47

20,00%
3.481,37

 2.2.2 RETIRADA DAS TERÇAS/BARRAS 100,00%
23.907,79

20,00%
4.781,56

20,00%
4.781,56

30,00%
7.172,34

30,00%
7.172,34

 2.2.3 RETIRADA DE REDE ELÉTRICA 100,00%
2.093,76

100,00%
2.093,76

 2.3.4 REFORMA DAS TRELIÇAS (REFORMA GERAL) 100,00%
378.170,40

3,38%
12.786,68

21,43%
81.045,89

18,53%
70.059,92

26,58%
100.523,52

17,88%
67.627,21

12,20%
46.127,18

 2.3.4.1 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO 100,00%
27.216,80

50,00%
13.608,40

50,00%
13.608,40

 2.3.4.2 ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO TRELIÇA 100,00%
15.553,80

100,00%
15.553,80

 2.3.4.3 TROCA BANZO INFERIOR 100,00%
25.573,36

50,00%
12.786,68

50,00%
12.786,68

 2.3.4.4 FIXAÇÃO NÓ CENTRAL 100,00%
14.275,56

100,00%
14.275,56

 2.3.4.5 PINTURA EPOXI MARITIMA COM FUNDO ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS 
(REFORMA GERAL)

100,00%
152.213,64

10,00%
15.221,36

30,00%
45.664,09

40,00%
60.885,46

20,00%
30.442,73

 2.3.4.6 TROCA DE PARAFUSOS DE LIGAÇÕES 100,00%
7.044,48

20,00%
1.408,90

20,00%
1.408,90

20,00%
1.408,90

20,00%
1.408,90

20,00%
1.408,90

 2.3.4.7 REPAROS NOS APOIOS DAS TERÇAS (REFORMA GERAL) 100,00%
10.665,72

20,00%
2.133,14

30,00%
3.199,72

50,00%
5.332,86

 2.3.4.8 RECUPERAÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%
125.627,04

30,00%
37.688,11

30,00%
37.688,11

40,00%
50.250,82

 2.3.5 REFORMA DAS DEMAIS ESTRUTRURAS 100,00%
104.209,02

2,54%
2.647,40

2,54%
2.647,40

4,11%
4.278,87

4,56%
4.748,83

33,80%
35.222,71

39,20%
40.852,12

7,41%
7.721,59

5,84%
6.090,11

 2.3.5.1 REPAROS E REFORMA NOS APOIOS DAS TRELIÇAS 100,00%
60.947,76

50,00%
30.473,88

50,00%
30.473,88

 2.3.5.2 TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) 100,00%
8.157,37

20,00%
1.631,47

20,00%
1.631,47

20,00%
1.631,47

20,00%
1.631,47

20,00%
1.631,47

 2.3.5.3 REFORMA TRELIÇAS SECUNDÁRIAS (INC. FIXAÇOES) 100,00%
20.300,38

40,00%
8.120,15

30,00%
6.090,11

30,00%
6.090,11

 2.3.5.4 PENDENTES DE SUPORTE TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) 100,00%
1.566,53

30,00%
469,96

30,00%
469,96

40,00%
626,61

 2.3.5.5 BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO (REFORMA GERAL) 100,00%
13.236,98

20,00%
2.647,40

20,00%
2.647,40

20,00%
2.647,40

20,00%
2.647,40

20,00%
2.647,40

 3 RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS NOVAS 100,00%
538.546,86

0,43%
2.323,50

2,44%
13.140,51

3,28%
17.670,62

2,62%
14.118,28

15,20%
81.861,25

14,89%
80.210,62

32,48%
174.898,44

28,66%
154.323,65

 3.1 TELHAS METÁLICAS ALUZINCO COBERTURA EM ARCO COM FIXAÇOES 
ADEQUADAS

100,00%
255.837,37

50,00%
127.918,69

50,00%
127.918,69

B.D.I. Encargos Sociais
21,21% Não Desonerado: 

Horista: 111,52%
Mensalista: 69,56%
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 3.2 PINTURA TERMICA 100,00%
52.809,92

50,00%
26.404,96

50,00%
26.404,96

 3.3 Perfil C 100 x 50 X 425mm (4,51 kg/m) TERÇAS (FUNDO E PINTURA) 100,00%
137.081,88

50,00%
68.540,94

50,00%
68.540,94

 3.4 TIRANTES PRINCIPAIS NOVOS (15%) 100,00%
6.638,56

35,00%
2.323,50

35,00%
2.323,50

30,00%
1.991,57

 3.5 PENDENTES PRINCIPAIS NOVOS (15%) 100,00%
1.256,36

100,00%
1.256,36

 3.6 BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO NOVAS (50%) 100,00%
28.625,85

35,00%
10.019,05

35,00%
10.019,05

30,00%
8.587,76

 3.7 TROCA PEÇAS TRELIÇA SECUNDARIA (30%) 100,00%
8.253,16

40,00%
3.301,26

40,00%
3.301,26

20,00%
1.650,63

 3.8 PERFIL U 150 PARA REFORMA DAS TRELIÇAS NOVAS (30%) 100,00%
36.056,72

30,00%
10.817,02

40,00%
14.422,69

30,00%
10.817,02

 3.9 FITA ANTICORROSIVA  (isola telha da terça) 100,00%
11.987,04

100,00%
11.987,04

 4 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 100,00%
90.432,12

5,45%
4.932,04

9,96%
9.005,87

9,96%
9.005,87

14,67%
13.266,41

14,67%
13.266,41

9,96%
9.005,87

14,67%
13.266,41

9,96%
9.005,87

10,17%
9.192,57

0,54%
484,80

 4.1 USO DE GUINDASTE PARA SERVIÇOS NA COBERTURA, MOBILIZAÇAO E 
TRABALHOS GERAIS

100,00%
85.210,72

5,00%
4.260,54

10,00%
8.521,07

10,00%
8.521,07

15,00%
12.781,61

15,00%
12.781,61

10,00%
8.521,07

15,00%
12.781,61

10,00%
8.521,07

10,00%
8.521,07

 4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 100,00%
373,40

50,00%
186,70

50,00%
186,70

 4.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 100,00%
4.848,00

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

10,00%
484,80

 5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 100,00%
11.843,23

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

 5.1 LIMPEZA  DA OBRA 100,00%
11.843,23

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

10,00%
1.184,32

14,66% 7,17% 7,54% 7,66% 10,06% 7,43% 11,96% 9,11% 12,91% 11,5%
238.549,49 116.693,20 122.629,24 124.627,06 163.643,02 120.826,61 194.631,64 148.222,69 209.966,68 187.011,36

14,66% 21,84% 29,37% 37,04% 47,1% 54,52% 66,49% 75,6% 88,5% 100,0%
238.549,49 355.242,69 477.871,92 602.498,98 766.142,00 886.968,61 1.081.600,25 1.229.822,94 1.439.789,62 1.626.800,99

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Cesar Ferrari Pires

Setor de Engenharia
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