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Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO FARYDO SALOMAO SINAPI - 10/2019 - Rio 21,21% Nao Desonerado:
Grande do Sul Horista: 111,52%
SBC -12/2019 - Rio Mensalista: 69,56%

Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
SERVIGOS INICIAIS 100,00% 48,32% 19,95% 4,32% 4,32% 4,32% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
5 ) 45223225 218.507.66 90.234 96 19.546.94 19.546.94 19.546.94 16.969.76 16.969.76 16.969.76 16.969.76 16.969.76
INSTALAGOES PROVISORIAS 100,00% 100,00%
. 7.09324 _____7.09324
PROJETO E AVALIACAO DA ESTRUTURA 100,00% 80,00% 20,00%
201.965.77 ___161.572.62 40.393.15
PROJETO DE SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA 100,00% 50,00% 50,00%
60.589.72 30.294 86 30.294.86.
ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM EST. METALICA RESIDENTE OBRA 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
(3H/DIA) 99.942.00 9,994 20 9.994 20 9.994 20 9.994 20 9.994 20 9.994 20 9.994.20 9.994.20 999420 99
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
COMPLEMENTARES 69.755.60 6.975 56 6.975 56 6.975 56 6.975 56 6.975 56 6.975 56 6 975 56 6 975 56 6 975 56 6 975 56
EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANGA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
PARA TRABALHO EM ALTURA 12.885.92 2577.18 257718 2577.18 257718 2 577.18
INTERVENGOES NA ESTRUTURA 0,00%
533.746.53
VEDAGAO DOS OITOES 100,00% 100,00%
7.958.72
RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22 100,00% 100,00%
7.958.72 e e 258.7.2,
SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA 100,00% 32,08% 8,02% 15,84% 11,02% 16,52% 16,52%
; 43.408.39 13,925 47 3.481.37 6.875.32 4.781.56 7.172.34 7.172.34.
REMOGAOQ DAS TELHAS 100,00% 80,00% 20,00%
17.406.84 13.925.47 3.481.37
RETIRADA DAS TERCAS/BARRAS 100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
. 23.907.79 4.781.56 4.781.56 7.172.34 7.172.34,
RETIRADA DE REDE ELETRICA 100,00% 100,00%
2.093.76
REFORMA DAS TRELIGAS (REFORMA GERAL) 100,00% 3,38% 21,43% 18,53% 26,58% 17,88% 12,20%
~ ; 378.170.40 12 786 .68 81,045 89 70.059 92 100 523 52 67.627.21 46 12718
REMOGCAO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - JATEAMENTO 100,00% 50,00% 50,00%
. 27.216.80 13.608 .40 13.608 40
ELEVAGCAO E NIVELAMENTO TRELICA 100,00% 100,00%
15.553.80 e 2.003.80,
TROCA BANZO INFERIOR 100,00% 50,00% 50,00%
25.573.36 12 78668 12 786 68
FIXAGAO NO CENTRAL 100,00% 100,00%
14.275.56
PINTURA EPOXI MARITIMA COM FUNDO ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS 100,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
(REFORMA GERAL) ) 152.213.64 15221 36
TROCA DE PARAFUSOS DE LIGACOES 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
7.044.48 1.408.90 1.408.90 1.408.90 1,408.90 1,408.90
REPAROS NOS APOIOS DAS TERCAS (REFORMA GERAL) 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
10.665.72 213314 3199 72 5 332 86
RECUPERAGAO ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
125.627.04 37 688 11 37 688.11 50.250.82
REFORMA DAS DEMAIS ESTRUTRURAS 100,00% 2,54% 2,54% 4.11% 4,56% 33,80% 39,20% 7.41% 5,84%
104.209.02 2.647.40 2.647.40 4278 87 4748 83 35,222 71 4085212 7.721.59 6.090 11
REPAROS E REFORMA NOS APOIOS DAS TRELICAS 100,00% 50,00% 50,00%
60.947.76 30.473.88 30
TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8.157.37 163147 1.631.47 1.631.47 1.631.47 163147
REFORMA TRELIGAS SECUNDARIAS (INC. FIXAGOES) 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
20.300.38 8 120.15 6.090.11 6.090.11
PENDENTES DE SUPORTE TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
1.566.53 469 96 469 96 626 61
BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO (REFORMA GERAL) 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
13.236.98 2 2 2 2 2
RECOLOCAGAO DE PEGAS NOVAS 100,00% 0,43% 2,44% 3,28% 2,62% 15,20% 14,89% 32,48% 28,66%
538.546.86 2 323 50 13,140 .51 17 670 62 14,118 28 81 861 25 80210 62 17. 1
TELHAS METALICAS ALUZINCO COBERTURA EM ARCO COM FIXAGOES 100,00% 50,00% 50,00%
ADEQUADAS 255.837.37 127 918 69 127 918 69
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PINTURA TERMICA

Perfil C 100 x 50 X 425mm (4,51 kg/m) TERCAS (FUNDO E PINTURA)
TIRANTES PRINCIPAIS NOVOS (15%)

PENDENTES PRINCIPAIS NOVOS (15%)

BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO NOVAS (50%)

TROCA PECAS TRELICA SECUNDARIA (30%)

PERFIL U 150 PARA REFORMA DAS TRELICAS NOVAS (30%)

FITA ANTICORROSIVA (isola telha da terga)

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

USO DE GUINDASTE PARA SERVICOS NA COBERTURA, MOBILIZACAO E
TRABALHOS GERAIS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

LIMPEZA DA OBRA

Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

100,00%
52.809.92
100,00%
137.081.88
100,00%
6.638.56
100,00%
1.256.36
100,00%
28.625.85
100,00%
8.253.16
100,00%
36.056.72
100,00%
11.987.04
100,00%
90.432.12
100,00%
85.210.72
100,00%
373.40
100,00%
4.848.00
100,00%
11.843.23
100,00%
11.843.23

Paulo Cesar Ferrari Pires
Setor de Engenharia

50,00% 50,00%
26.404 96 26.404 96,
50,00% 50,00%
68.540.94 68.540.94,
35,00% 35,00% 30,00%
2.323.50 2.323.50 1.991.57
100,00%
e 1.256.36.
35,00% 35,00% 30,00%
10.019.05 10.019.05 8.587.76
40,00% 40,00% 20,00%
3.301.26 3.301.26 1.650.63
30,00% 40,00% 30,00%
10.817.02 14.422 69 10.817.02
100,00%
5,45% 9,96% 9,96% 14,67% 14,67% 9,96% 14,67% 9,96% 10,17% 0,54%
493204 9.005.87 9.005.87 13.266.41 13.266.41 9.005.87 13.266.41 9.005.87 919257 48480
5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%
4.260.54 8.521.07 8.521.07 12.781.61 12.781.61 8.521.07 12.781.61 8.521.07 8.521.07
50,00% 50,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 48480
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.1
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32,
14,66% 717% 7,54% 7,66% 10,06% 7,43% 11,96% 9,11% 12,91% 11,5%
238.549,49  116.693,20  122.629,24  124.627,06  163.643,02  120.826,61  194.631,64  148.222,69  209.966,68  187.011,36
14,66% 21,84% 29,37% 37,04% 47,1% 54,52% 66,49% 75,6% 88,5% 100,0%
238.549,49  355.242,69  477.871,92  602.498,98  766.142,00  886.968,61 1.081.600,25 1.229.822,94 1.439.789,62  1.626.800,99

GPPE -PMRG



