CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Construgao dos Muros na EMEF Renascer

Rua Frederico Albuquerque n° 2.531 — llha dos Marinheiros

Data: Rio Grande 11/12/2021

Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretaria de Municipio da Educagao

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS VALOR(R$) 1 2 3 4 5 6 SUB-TOTAL
SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO LOCAL 51.863,21 14.353,56 14.353,56 14.353,56 14.353,56 14.353,56 123.631,01
1 123.631,01 41,95% 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% 100,00%
SERVIGOS DE LIMPEZA, CAPINA, DESMATAMENTO E DEMOLIGAO DA ENTRADA 7.508,84 - - - - - 7.508,84
2 EXISTENTE 7.508,84 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
MURO DE CONCRETO PRE MOLDADO VAZADO COM PONTA - - 130.846,75 130.846,75 - - 261.693,50
3 261.693,50 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%
MURO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 9.108,52 51.614,93 60.723,44 60.723,44 60.723,44 60.723,44 303.617,21
4 303.617,21 3% 17% 20% 20% 20% 20% 100%
PINTURAS DOS MUROS - - - 6.454,65 9.036,52 10.327,45 25.818,62
5 25.818,62 0% 0% 0% 25% 35% 40% 100%
PORTAS E POR~TA() DE ABRIR METALICOS EM METALON PRETO, COM DOBRADIQ,ASPARA _ _ _ _ 21.665.94 _ 21.665.94

PORTAS/PORTAO, FERROLHO, FECHADURA PARA PORTAS E CADEADO PARA PORTAO DE : -
6 ENTRADA DOS VEICULOS - CONFORME PRANCHAS N° 03 E 07. 21.665,94 0% 0% 0% 100% 0% 100%
LIMPEZA FINAL DA OBRA - - - - - 1.811,88 1.811,88
7 1.811,88 0% 0% 0% 0% 100% 100%
VALOR DO PERIODO| 745.747,00 68.480,56 65.968,49 205.923,75 212.378,41 105.779,46 87.216,33 745.747,00

VALOR ACUMULADO 68.480,56 134.449,05 340.372,80 552.751,21 658.530,67 745.747,00
PERCENTUAL DO PERIODO 9,18% 8,85% 27,61% 28,48% 14,18% 11,70% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 9,18% 18,03% 45,64% 74,12% 88,30% 100,00%

Engenheiro civil José Luis Guarenti
CREA-RS: 079.004-D




