
 

ITEM VALOR(R$) 1 2 3 4 5 6 SUB-TOTAL

51.863,21       14.353,56           14.353,56          14.353,56            14.353,56         14.353,56         123.631,01       

41,95% 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% 100,00%

7.508,84          -                      -                     -                       -                    -                    7.508,84           

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

-                   -                      130.846,75        130.846,75          -                    -                    261.693,50       

0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%

9.108,52          51.614,93           60.723,44          60.723,44            60.723,44         60.723,44         303.617,21       

3% 17% 20% 20% 20% 20% 100%

-                   -                      -                     6.454,65              9.036,52           10.327,45         25.818,62         

0% 0% 0% 25% 35% 40% 100%

-                   -                      -                     -                       21.665,94         -                    21.665,94         

0% 0% 0% 100% 0% 100%

-                   -                      -                     -                       -                    1.811,88           1.811,88           

0% 0% 0% 0% 100% 100%

745.747,00   68.480,56       65.968,49           205.923,75        212.378,41          105.779,46       87.216,33         745.747,00       

68.480,56       134.449,05         340.372,80        552.751,21          658.530,67       745.747,00       

9,18% 8,85% 27,61% 28,48% 14,18% 11,70% 100,00%

9,18% 18,03% 45,64% 74,12% 88,30% 100,00%

____________________________________
Engenheiro civil José Luís Guarenti

CREA-RS: 079.004-D

PERCENTUAL DO PERÍODO

PERCENTUAL ACUMULADO

7
LIMPEZA FINAL DA OBRA

1.811,88       

VALOR DO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

5
PINTURAS DOS MUROS

25.818,62     

6 21.665,94     

PORTAS E PORTÃO DE ABRIR  METÁLICOS EM METALON PRETO, COM DOBRADIÇAS PARA 

PORTAS/PORTÃO, FERROLHO, FECHADURA PARA PORTAS E CADEADO PARA PORTÃO DE 

ENTRADA DOS VEÍCULOS -  CONFORME PRANCHAS Nº 03 E 07.

3
MURO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO COM PONTA

261.693,50   

4
MURO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

303.617,21   

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1
SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

123.631,01   

2 7.508,84       

SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, DESMATAMENTO E DEMOLIÇÃO DA ENTRADA 

EXISTENTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Construção dos Muros na EMEF Renascer

 Rua Frederico Albuquerque nº 2.531 – Ilha dos Marinheiros

Data: Rio Grande 11/12/2021

Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretária de Munícipio da Educação


