
UBSF SÃO MIGUEL - CONSTRUÇÃO 2013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

03.05.2013 - Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.394,70 3.325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.719,86

2 MOVIMENTO DE TERRA 5.228,87 2.600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.829,08

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 2.015,55 1.246,96 1.167,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429,74

4 ALVENARIAS 0,00 0,00 31.210,40 29.008,58 0,00 0,00 0,00 0,00 60.218,98

5 REVESTIMENTO DE ALVENARIA 0,00 0,00 0,00 10.987,41 29.330,62 17.578,67 0,00 0,00 57.896,70

6 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.012,55 32.451,76 9.861,84 0,00 51.326,15

7 PISOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.633,68 21.878,50 17.183,83 46.696,01

8 RODAFORRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,32 2.489,15 3.577,47

9 SOLEIRAS E PEITORIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910,32 0,00 2.910,32

10 ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.898,30 23.177,51 26.991,30 0,00 59.067,11

11 PINTURA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,53 11.259,87 19.394,40

12 MURO COM TELA 15.746,22 26.598,60 19.236,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519,73 64.100,99

13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 0,00 0,00 3.368,98 5.881,22 0,00 0,00 0,00 9.785,87 19.036,07

14 INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,45 0,00 232,45

15 LIMPEZA DA OBRA 290,67 290,67 290,67 290,67 290,67 290,67 290,67 290,72 2.325,41

16 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257,26 6.112,43 8.369,69

TOTAL 27.660,46 34.830,19 55.353,45 47.335,11 47.532,14 81.132,29 73.645,19 49.641,60 417.130,43
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