ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrédo FNDE - Quadra coberta com vest iario EMEF ANA NERI

ftem Descrigdo da Metas / Macro Servigos Valores Totais (RS$) Inicio de Obra Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
0.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 71.945,46 Parcela (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Acumulado (%) 17% 33% 50% 67% 83% 100%
~ Parcela (%) 100%
0.2 |COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS RS 21.553,94
Acumulado (%) 100%
Parcela (%) 100%
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 44.297,18
Acumulado (%) 100%
- Parcela (%) 50% 50%
2.0 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES RS 13.609,59
Acumulado (%) 50% 100%
- Parcela (%) 20% 80%
3.0 |FUNDACOES RS 55.410,64
Acumulado (%) 20% 100%
Parcela (%) 50% 50%
4.0 |SUPERESTRUTURA RS 101.057,30
Acumulado (%) 50% 100%
- Parcela (%) 75% 25%
5.0 |SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) RS 45.630,40
Acumulado (%) 75% 100%
Parcela (%) 75% 25%
6.0 |[ESQUADRIAS RS 14.749,53
Acumulado (%) 75% 100%
Parcela (%) 20% 35% 35% 10%
7.0 |SISTEMAS DE COBERTURA RS 145.902,61
Acumulado (%) 20% 55% 90% 100%
. Parcela (%) 25% 25% 50%
8.0 |IMPERMEABILIZACAO RS 1.301,38
Acumulado (%) 25% 50% 100%
Parcela (%) 20% 40% 40%
9.0 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS RS 79.031,91
Acumulado (%) 20% 60% 100%
. Parcela (%) 15% 25% 50% 10%
10.0 [SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) RS 80.720,48
Acumulado (%) 15% 40% 90% 100%
Parcela (%) 50% 50%
11.0 [PINTURA RS 67.583,35
Acumulado (%) 50% 100%
- B Parcela (%) 40% 40% 20%
12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 4.904,37
Acumulado (%) 40% 80% 100%
- B Parcela (%) 50% 50%
13.0 |[INSTALACOES SANITARIAS RS 6.167,16
Acumulado (%) 50% 100%
- P Parcela (%) 75% 20% 5%
14.0 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 2.218,45
Acumulado (%) 75% 95% 100%
Parcela (%) 20% 40% 40%
15.0 |LOUCAS E METAIS RS 15.730,60
Acumulado (%) 20% 60% 100%




o - Parcela (%) 33% 33% 34%
16.0 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO RS 1.334,16
Acumulado (%) 33% 66% 100%
~ . A Parcela (%) 15% 50% 20% 15%
17.0 |INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS RS 21.077,38
Acumulado (%) 15% 65% 85% 100%
~ . Parcela (%) 100%
18.0 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) RS 3.717,65
Acumulado (%) 100%
Parcela (%) 100%
19.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 23.668,12
Acumulado (%) 100%
Parcela (%) 100%
20.0 [SERVICOS FINAIS RS 2.661,59
Acumulado (%) 100%
Parcela (%) 11,61% 13,79% 19,32% 19,23% 22,88% 13,17%
Parcela (R$) RS 95.724,16 | RS 113.648,07 | RS 159.281,24 | RS 158.474,25 | RS 188.610,91 | RS 108.534,62
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE RS 824.273,25
Acumulado (%) 12% 25% 45% 64% 87% 100%
Acumulado (RS) RS 95.724,16 | RS 209.372,23 | RS 368.653,47 | RS 527.127,72 | RS 715.738,63 | RS 824.273,25




