Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

N
W
Rio Grande

COMVIDA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO

RUA 1
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 7,30% R$ 33.816,15 R$ - 10,00% R$  141.206,87 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$  8.674,92 R$ - R$ 183.697,94
Més 2 6,10% R$ 28.257,33 R$ - 20,00% R$ 282.413,74 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 310.671,07
Més 3 6,10% R$ 28.257,33 R$ - 25,00% R$ 353.017,18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 381.274,51
Més 4 6,10% R$ 28.257,33 R$ - 25,00% R$ 353.017,18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 381.274,51
Més 5 6,10% R$ 28.257,33 R$ - 20,00% R$  282.413,74 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 310.671,07
Més 6 6,10% R$ 28.257,33 5,00% R$ 105.594,52 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 133.851,86
Més 7 6,10% R$ 28.257,33 10,00% R$ 211.189,05 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 239.446,38
Més 8 6,10% R$ 28.257,33 20,00% R$ 422.378,09 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 450.635,43
Més 9 6,10% R$ 28.257,33 20,00% R$ 422.378,09 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 450.635,43
Més 10 6,10% R$ 28.257,33 20,00% R$ 422.378,09 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 450.635,43
Més 11 6,10% R$ 28.257,33 15,00% R$ 316.783,57 R$ - 20,00% R$  23.260,62 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 368.301,53
Més 12 6,10% R$ 28.257,33 10,00% R$ 211.189,05 R$ - 25,00% R$ 29.075,78 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 268.522,16
Més 13 6,10% R$ 28.257,33 R$ - R$ - 30,00% R$  34.890,94 30% R$ 17.102,05 R$ - R$ - R$ - R$ 80.250,32
Més 14 7,30% R$ 33.816,15 R$ - R$ - 25,00% R$ 29.075,78 70% R$ 39.904,79 100% R$ 62.117,25 R$ - R$ - R$ 164.913,97
Més 15 6,10% R$ 28.257,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 28.257,33
Més 16 6,10% R$ 28.257,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 13.130,60 | R$ 41.387,93
Total 100,00% R$  463.234,95 100,00% R$ 2.111.890,47 100,00% R$ 1.412.068,70 100% R$ 116.303,12 100% R$ 57.006,34 100% R$ 62.117,25 100% R$ 8.674,92 100% R$ - R$ 4.244.426,85
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
RUA 2
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO PES LOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 50% R$ 2.593,25 R$ - 25,00% R$ 151.822,32 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 8.311,38 R$ - R$ 162.726,95
Més 2 R$ - R$ - 40,00% R$ 242.915,71 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 242.915,71
Més 3 R$ - R$ - 35,00% R$ 212.551,24 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 212.551,24
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 R$ - 5,00% R$ 109.764,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 109.764,33
Més 6 R$ - 10,00% R$ 219.528,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 219.528,67
Més 7 R$ - 15,00% R$ 329.293,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 329.293,00
Més 8 R$ - 15,00% R$ 329.293,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 329.293,00
Més 9 R$ - 15,00% R$ 329.293,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 329.293,00
Més 10 R$ - 10,00% R$ 219.528,67 R$ - 10,00% R$ 23.194,38 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 242.723,04
Més 11 R$ - 10,00% R$ 219.528,67 R$ - 15,00% R$  34.791,57 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 254.320,23
Més 12 R$ - 10,00% R$ 219.528,67 R$ - 20,00% R$ 46.388,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 265.917,42
Més 13 R$ - 10,00% R$ 219.528,67 R$ - 25,00% R$ 57.985,94 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 277.514,61
Més 14 R$ - R$ - R$ - 30,00% R$ 69.583,13 25% R$ 19.846,55 R$ - R$ - R$ - R$ 89.429,68
Més 15 R$ - R$ - R$ - R$ - 35% R$ 27.785,17 R$ - R$ - R$ - R$ 27.785,17
Més 16 50% R$ 2.593,25 R$ - R$ - R$ - 40% R$  31.754,48 100% R$ 65.264,58 R$ - 100% R$ 13.808,60 | R$ 113.420,91
Total 100% R$ 5.186,50 100% R$ 2.195.286,67 100,00% R$ 607.289,27 100% R$ 231.943,77 100% R$ 79.386,21 100% R$ 65.264,58 100% R$ 8.311,38 100% R$ 13.808,60 | R$ 3.206.476,98




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUA3
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 6 50% R$ 947,10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 947,10
Més 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 8 R$ - R$ - 25,00% R$ 66.550,61 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 66.550,61
Més 9 R$ - R$ - 35,00% R$ 93.170,85 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 93.170,85
Més 10 R$ - R$ - 40,00% R$ 106.480,97 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 106.480,97
Més 11 R$ - 10% R$ 60.749,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 60.749,75
Més 12 R$ - 25,00% R$ 151.874,36 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 151.874,36
Més 13 R$ - 35,00% R$ 212.624,11 R$ - 20% R$ 15.171,16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 227.795,27
Més 14 R$ - 30,00% R$ 182.249,24 R$ - 40% R$  30.342,32 30% R$ 8.837,74 R$ - R$ - R$ - R$ 221.429,30
Més 15 50% R$ 947,10 R$ - R$ - 40% R$  30.342,32 70% R$  20.621,39 100% R$ 22.955,01 R$ - R$ - R$ 74.865,83
Més 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 3.751,60 | R$ 3.751,60
Total 100% R$ 1.894,20 100% R$ 607.497,45 100,00% R$ 266.202,43 100% R$ 75.855,81 100% R$ 29.459,13 100% R$ 22.955,01 0% R$ - 100% R$ 3.751,60 | R$ 1.007.615,63
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
RUA 4
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO PDESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 6 50% R$ 1.014,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.014,75
Més 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 8 R$ - R$ - 25,00% R$ 55.429,34 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 55.429,34
Més 9 R$ - R$ - 35,00% R$ 77.601,07 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 77.601,07
Més 10 R$ - 10,00% R$ 53.013,38 40,00% R$ 88.686,94 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 141.700,32
Més 11 R$ - 25,00% R$ 132.533,45 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 132.533,45
Més 12 R$ - 35,00% R$ 185.546,83 R$ - 20% R$ 17.229,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 202.776,59
Més 13 R$ - 30,00% R$ 159.040,14 R$ - 40% R$ 34.459,51 30% R$ 9.595,39 R$ - R$ - R$ - R$ 203.095,04
Més 14 50% R$ 1.014,75 R$ - R$ - 40% R$  34.459,51 70% R$ 22.389,23 100% R$ 20.923,84 R$ - R$ - R$ 78.787,33
Més 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 3.904,15 | R$ 3.904,15
Total 100% R$ 2.029,50 100% R$ 530.133,81 100,00% R$ 221.717,34 100% R$  86.148,77 100% R$  31.984,62 100% R$ 20.923,34 0% R$ - 100% R$ 3.904,15 | R$ 896.842,03




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUAS5
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO PDESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 50% R$ 1.104,95 R$ - 25,00% R$ 78.426,28 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 79.531,23
Més 6 R$ - R$ - 35,00% R$ 109.796,79 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 109.796,79
Més 7 R$ - 15% R$ 115.557,68 40,00% R$  125.482,04 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 241.039,73
Més 8 R$ - 30% R$ 231.115,37 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 231.115,37
Més 9 R$ - 30% R$ 231.115,37 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 231.115,37
Més 10 R$ - 25% R$ 192.596,14 R$ - 20,00% R$ 17.229,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 209.825,89
Més 11 R$ - R$ - R$ - 40,00% R$  34.459,51 30,00% R$ 9.654,07 R$ - R$ - R$ - R$ 44.113,57
Més 12 50% R$ 1.104,95 R$ - R$ - 40,00% R$ 34.459,51 70,00% R$ 22.526,15 100,00% R$ 14.624,02 R$ - R$ - R$ 72.714,63
Més 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 6.220,65 | R$ 6.220,65
Total 100% R$ 2.209,90 100% R$ 770.384,55 100,00% R$ 313.705,11 100% R$ 86.148,77 100% R$ 32.180,22 100% R$ 14.624,02 0% R$ - 100% R$ 6.220,65 | R$ 1.225.473,22
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
RUAG6
periodo INSTALAGCOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 50,00% R$ 586,30 R$ - 40,00% R$ 67.917,86 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 68.504,16
Més 4 R$ - R$ - 60,00% R$ 101.876,78 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 101.876,78
Més 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 6 R$ - 40,00% R$ 194.495,87 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 194.495,87
Més 7 R$ - 60,00% R$ 291.743,81 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 291.743,81
Més 8 R$ - R$ - R$ - 40,00% R$ 20.117,26 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 20.117,26
Més 9 R$ - R$ - R$ - 60,00% R$ 30.175,88 100% R$ 19.337,16 R$ - R$ - R$ - R$ 49.513,04
Més 10 50% R$ 586,30 R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 10.801,13 R$ - R$ - R$ 11.387,43
Més 11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 4.034,10 | R$ 4.034,10
Total 100% R$ 1.172,60 100% R$ 486.239,68 100,00% R$ 169.794,64 100,00% R$ 50.293,14 100,00% R$ 19.337,16 100,00% R$ 10.801,13 0% R$ - 100% R$ 4.034,10 | R$ 741.672,45




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUA 7
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 50% R$ 518,65 R$ - 40,00% R$ 48.494,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 49.013,64
Més 6 R$ - R$ - 60,00% R$ 72.742,48 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 72.742,48
Més 7 R$ - 40% R$ 81.152,55 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 81.152,55
Més 8 R$ - 60% R$ 121.728,83 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 121.728,83
Més 9 R$ - R$ - R$ - 40% R$ 17.195,81 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 17.195,81
Més 10 R$ - R$ - R$ - 60% R$ 25.793,71 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 25.793,71
Més 11 50% R$ 518,65 R$ - R$ - R$ - 100,0% R$ 16.635,18 100,0% R$ 7.172,58 R$ - R$ - R$ 24.326,41
Més 12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 2.124,40 | R$ 2.124,40
Total 100% R$ 1.037,30 100% R$ 202.881,38 100,00% R$ 121.237,47 100% R$  42.989,52 100% R$ 16.635,18 100% R$ 7.172,58 0% R$ - 100% R$ - R$ 394.077,83
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
RUA LOCAL 1
periodo INSTALACOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 6 50% R$ 969,65 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 969,65
Més 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 8 R$ - R$ - 25,00% R$ 49.365,44 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 49.365,44
Més 9 R$ - R$ - 35,00% R$ 69.111,62 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 69.111,62
Més 10 R$ - R$ - 40,00% R$ 78.984,71 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 78.984,71
Més 11 R$ - 25% R$ 134.000,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 134.000,99
Més 12 R$ - 35,00% R$ 187.601,39 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 187.601,39
Més 13 R$ - 40,00% R$ 214.401,58 R$ - 20% R$ 16.012,48 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 230.414,07
Més 14 R$ - R$ - R$ - 40% R$ 32.024,97 30% R$ 9.136,38 R$ - R$ - R$ - R$ 41.161,35
Més 15 50% R$ 969,65 R$ - R$ - 40% R$  32.024,97 70% R$ 21.318,21 100% R$ 12.892,40 R$ - R$ - R$ 67.205,23
Més 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 5.141,50 | R$ 5.141,50
Total 100% R$ 1.939,30 100% R$ 536.003,96 100,00% R$ 197.461,77 100% R$ 80.062,42 100% R$ 30.454,59 100% R$ 12.892,40 0% R$ - 0% R$ 5.141,50 | R$ 863.955,94




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUAB
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 10 50% R$ 405,90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 405,90
Més 11 R$ - R$ - 35,00% R$ 32.630,92 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 32.630,92
Més 12 R$ - R$ - 65,00% R$ 60.600,28 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 60.600,28
Més 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Més 14 R$ - 35,00% R$ 47.210,03 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 47.210,03
Més 15 R$ - 65,00% R$ 87.675,78 R$ - 100% R$  24.068,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 111.743,78
Més 16 50% R$ 405,90 R$ - R$ - R$ - 100% R$  13.460,70 100% R$  5.895,44 R$ - 100% R$ 1.356,00 | R$ 21.118,04
Total 100% R$ 811,80 100% R$ 134.885,81 100,00% R$ 93.231,20 100% R$ 24.068,00 100% R$ 13.460,70 100% R$ 5.895,44 0% R$ - 100% R$ 1.356,00 | R$ 273.708,95
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAGEM , PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
GERAL
periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 7,59% R$ 36.409,40 0,00% R$ - 8,61% R$ 293.029,19 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% R$ 16.986,30 0,00% R$ - R$ 346.424,89
Més 2 5,89% R$ 28.257,33 0,00% R$ - 15,44% R$ 525.329,45 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 553.586,78
Més 3 6,02% R$ 28.843,63 0,00% R$ - 18,62% R$  633.486,28 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 662.329,91
Més 4 5,89% R$ 28.257,33 0,00% R$ - 13,37% R$  454.893,96 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 483.151,29
Més 5 6,23% R$ 29.880,93 1,45% R$ 109.764,33 12,03% R$ 409.335,01 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 548.980,27
Més 6 6,50% R$ 31.188,83 6,86% R$ 519.619,06 5,36% R$ 182.539,27 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 733.347,17
Més 7 5,89% R$ 28.257,33 13,58% R$ 1.028.936,09 3,69% R$ 125.482,04 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.182.675,47
Més 8 5,89% R$ 28.257,33 14,58% R$ 1.104.515,29 5,04% R$ 171.345,39 2,53% R$ 20.117,26 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.324.235,26
Més 9 5,89% R$ 28.257,33 12,97% R$ 982.786,46 7,05% R$ 239.883,54 5,97% R$ 47.371,69 6,24% R$ 19.337,16 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.317.636,18
Més 10 6,10% R$ 29.249,53 11,72% R$ 887.516,28 8,06% R$ 274.152,62 8,34% R$ 66.217,84 0,00% R$ - 4,85% R$ 10.801,13 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.267.937,40
Més 11 6,00% R$ 28.775,98 11,40% R$ 863.596,43 0,96% R$ 32.630,92 11,65% R$ 92.511,70 8,48% R$  26.289,25 3,22% R$ 7.172,58 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.050.976,85
Més 12 6,12% R$ 29.362,28 12,62% R$ 955.740,30 1,78% R$ 60.600,28 16,02% R$ 127.153,80 7,27% R$ 22.526,15 6,57% R$ 14.624,02 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.210.006,83
Més 13 5,89% R$ 28.257,33 10,63% R$ 805.594,50 0,00% R$ - 19,97% R$ 158.520,03 8,61% R$  26.697,44 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 1.019.069,30
Més 14 7,26% R$ 34.830,90 3,03% R$ 229.459,27 0,00% R$ - 24,63% R$ 195.485,71 32,30% R$ 100.114,69 37,30% R$ 83.041,09 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 642.931,66
Més 15 6,29% R$ 30.174,08 1,16% R$ 87.675,78 0,00% R$ = 10,89% R$ 86.435,29 22,50% R$ 69.724,78 16,10% R$ 35.847,41 0,00% R$ - 0,00% R$ - R$ 309.857,34
Més 16 6,52% R$ 31.256,48 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 14,59% R$  45.215,18 31,96% R$ 71.160,02 0,00% R$ - 100,00% R$ 53.471,60 | R$ 201.103,29
Total 100,00% R$  479.516,05 100% R$ 7.575.203,78 100,00% R$ 3.402.707,93 100% R$ 793.813,32 100% R$ 309.904,65 100% R$ 222.646,25 100% R$ 16.986,30 100% R$ 53.471,60 | RS 12.854.249,88

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira




