
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 7,30% 33.816,15R$        -R$                     10,00% 141.206,87R$      -R$                 -R$                 -R$               100,00% 8.674,92R$       -R$              183.697,94R$        
Mês 2 6,10% 28.257,33R$        -R$                     20,00% 282.413,74R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              310.671,07R$        
Mês 3 6,10% 28.257,33R$        -R$                     25,00% 353.017,18R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              381.274,51R$        
Mês 4 6,10% 28.257,33R$        -R$                     25,00% 353.017,18R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              381.274,51R$        
Mês 5 6,10% 28.257,33R$        -R$                     20,00% 282.413,74R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              310.671,07R$        
Mês 6 6,10% 28.257,33R$        5,00% 105.594,52R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              133.851,86R$        
Mês 7 6,10% 28.257,33R$        10,00% 211.189,05R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              239.446,38R$        
Mês 8 6,10% 28.257,33R$        20,00% 422.378,09R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              450.635,43R$        
Mês 9 6,10% 28.257,33R$        20,00% 422.378,09R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              450.635,43R$        
Mês 10 6,10% 28.257,33R$        20,00% 422.378,09R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              450.635,43R$        
Mês 11 6,10% 28.257,33R$        15,00% 316.783,57R$        -R$                   20,00% 23.260,62R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              368.301,53R$        
Mês 12 6,10% 28.257,33R$        10,00% 211.189,05R$        -R$                   25,00% 29.075,78R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              268.522,16R$        
Mês 13 6,10% 28.257,33R$        -R$                     -R$                   30,00% 34.890,94R$      30% 17.102,05R$      -R$               -R$                -R$              80.250,32R$           
Mês 14 7,30% 33.816,15R$        -R$                     -R$                   25,00% 29.075,78R$      70% 39.904,79R$      100% 62.117,25R$    -R$                -R$              164.913,97R$        
Mês 15 6,10% 28.257,33R$        -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              28.257,33R$           
Mês 16 6,10% 28.257,33R$        -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 13.130,60R$   41.387,93R$           
Total 100,00% 463.234,95R$      100,00% 2.111.890,47R$     100,00% 1.412.068,70R$   100% 116.303,12R$    100% 57.006,84R$      100% 62.117,25R$    100% 8.674,92R$       100% -R$              4.244.426,85R$     

463.234,95R$      2.111.890,47R$     1.412.068,70R$   116.303,12R$    57.006,84R$      62.117,25R$    8.674,92R$       13.130,60R$   4.244.426,85R$     

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 50% 2.593,25R$          -R$                     25,00% 151.822,32R$      -R$                 -R$                 -R$               100,00% 8.311,38R$       -R$              162.726,95R$        
Mês 2 -R$                   -R$                     40,00% 242.915,71R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              242.915,71R$        
Mês 3 -R$                   -R$                     35,00% 212.551,24R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              212.551,24R$        
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 -R$                   5,00% 109.764,33R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              109.764,33R$        
Mês 6 -R$                   10,00% 219.528,67R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              219.528,67R$        
Mês 7 -R$                   15,00% 329.293,00R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              329.293,00R$        
Mês 8 -R$                   15,00% 329.293,00R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              329.293,00R$        
Mês 9 -R$                   15,00% 329.293,00R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              329.293,00R$        
Mês 10 -R$                   10,00% 219.528,67R$        -R$                   10,00% 23.194,38R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              242.723,04R$        
Mês 11 -R$                   10,00% 219.528,67R$        -R$                   15,00% 34.791,57R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              254.320,23R$        
Mês 12 -R$                   10,00% 219.528,67R$        -R$                   20,00% 46.388,75R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              265.917,42R$        
Mês 13 -R$                   10,00% 219.528,67R$        -R$                   25,00% 57.985,94R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              277.514,61R$        
Mês 14 -R$                   -R$                     -R$                   30,00% 69.583,13R$      25% 19.846,55R$      -R$               -R$                -R$              89.429,68R$           
Mês 15 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 35% 27.785,17R$      -R$               -R$                -R$              27.785,17R$           
Mês 16 50% 2.593,25R$          -R$                     -R$                   -R$                 40% 31.754,48R$      100% 65.264,58R$    -R$                100% 13.808,60R$   113.420,91R$        
Total 100% 5.186,50R$          100% 2.195.286,67R$     100,00% 607.289,27R$      100% 231.943,77R$    100% 79.386,21R$      100% 65.264,58R$    100% 8.311,38R$       100% 13.808,60R$   3.206.476,98R$     

5.186,50R$          2.195.286,67R$     607.289,27R$      231.943,77R$    79.386,21R$      65.264,58R$    8.311,38R$       13.808,60R$   3.206.476,98R$     

DESLOCAMENTO DE POSTEDRENAGEM
TOTAL

DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DES LOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
Período

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO LIMPEZA DE OBRA

RUA 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

TOTAL

RUA 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 6 50% 947,10R$             -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              947,10R$                
Mês 7 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 8 -R$                   -R$                     25,00% 66.550,61R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              66.550,61R$           
Mês 9 -R$                   -R$                     35,00% 93.170,85R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              93.170,85R$           
Mês 10 -R$                   -R$                     40,00% 106.480,97R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              106.480,97R$        
Mês 11 -R$                   10% 60.749,75R$          -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              60.749,75R$           
Mês 12 -R$                   25,00% 151.874,36R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              151.874,36R$        
Mês 13 -R$                   35,00% 212.624,11R$        -R$                   20% 15.171,16R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              227.795,27R$        
Mês 14 -R$                   30,00% 182.249,24R$        -R$                   40% 30.342,32R$      30% 8.837,74R$        -R$               -R$                -R$              221.429,30R$        
Mês 15 50% 947,10R$             -R$                     -R$                   40% 30.342,32R$      70% 20.621,39R$      100% 22.955,01R$    -R$                -R$              74.865,83R$           
Mês 16 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 3.751,60R$     3.751,60R$             
Total 100% 1.894,20R$          100% 607.497,45R$        100,00% 266.202,43R$      100% 75.855,81R$      100% 29.459,13R$      100% 22.955,01R$    0% -R$                100% 3.751,60R$     1.007.615,63R$     

1.894,20R$          607.497,45R$        266.202,43R$      75.855,81R$      29.459,13R$      22.955,01R$    -R$                3.751,60R$     1.007.615,63R$     

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 6 50% 1.014,75R$          -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              1.014,75R$             
Mês 7 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 8 -R$                   -R$                     25,00% 55.429,34R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              55.429,34R$           
Mês 9 -R$                   -R$                     35,00% 77.601,07R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              77.601,07R$           
Mês 10 -R$                   10,00% 53.013,38R$          40,00% 88.686,94R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              141.700,32R$        
Mês 11 -R$                   25,00% 132.533,45R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              132.533,45R$        
Mês 12 -R$                   35,00% 185.546,83R$        -R$                   20% 17.229,75R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              202.776,59R$        
Mês 13 -R$                   30,00% 159.040,14R$        -R$                   40% 34.459,51R$      30% 9.595,39R$        -R$               -R$                -R$              203.095,04R$        
Mês 14 50% 1.014,75R$          -R$                     -R$                   40% 34.459,51R$      70% 22.389,23R$      100% 20.923,84R$    -R$                -R$              78.787,33R$           
Mês 15 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 16 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 3.904,15R$     3.904,15R$             
Total 100% 2.029,50R$          100% 530.133,81R$        100,00% 221.717,34R$      100% 86.148,77R$      100% 31.984,62R$      100% 20.923,84R$    0% -R$                100% 3.904,15R$     896.842,03R$        

2.029,50R$          530.133,81R$        221.717,34R$      86.148,77R$      31.984,62R$      20.923,84R$    -R$                3.904,15R$     896.842,03R$        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA 3

TOTAL

RUA 4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE
TOTAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA

SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
Período

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 50% 1.104,95R$          -R$                     25,00% 78.426,28R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              79.531,23R$           
Mês 6 -R$                   -R$                     35,00% 109.796,79R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              109.796,79R$        
Mês 7 -R$                   15% 115.557,68R$        40,00% 125.482,04R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              241.039,73R$        
Mês 8 -R$                   30% 231.115,37R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              231.115,37R$        
Mês 9 -R$                   30% 231.115,37R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              231.115,37R$        
Mês 10 -R$                   25% 192.596,14R$        -R$                   20,00% 17.229,75R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              209.825,89R$        
Mês 11 -R$                   -R$                     -R$                   40,00% 34.459,51R$      30,00% 9.654,07R$        -R$               -R$                -R$              44.113,57R$           
Mês 12 50% 1.104,95R$          -R$                     -R$                   40,00% 34.459,51R$      70,00% 22.526,15R$      100,00% 14.624,02R$    -R$                -R$              72.714,63R$           
Mês 13 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 14 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 15 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 16 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 6.220,65R$     6.220,65R$             
Total 100% 2.209,90R$          100% 770.384,55R$        100,00% 313.705,11R$      100% 86.148,77R$      100% 32.180,22R$      100% 14.624,02R$    0% -R$                100% 6.220,65R$     1.225.473,22R$     

2.209,90R$          770.384,55R$        313.705,11R$      86.148,77R$      32.180,22R$      14.624,02R$    -R$                6.220,65R$     1.225.473,22R$     

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 50,00% 586,30R$             -R$                     40,00% 67.917,86R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              68.504,16R$           
Mês 4 -R$                   -R$                     60,00% 101.876,78R$      -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              101.876,78R$        
Mês 5 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 6 -R$                   40,00% 194.495,87R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              194.495,87R$        
Mês 7 -R$                   60,00% 291.743,81R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              291.743,81R$        
Mês 8 -R$                   -R$                     -R$                   40,00% 20.117,26R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              20.117,26R$           
Mês 9 -R$                   -R$                     -R$                   60,00% 30.175,88R$      100% 19.337,16R$      -R$               -R$                -R$              49.513,04R$           
Mês 10 50% 586,30R$             -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 100,00% 10.801,13R$    -R$                -R$              11.387,43R$           
Mês 11 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 12 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 13 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 14 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 15 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 16 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 4.034,10R$     4.034,10R$             
Total 100% 1.172,60R$          100% 486.239,68R$        100,00% 169.794,64R$      100,00% 50.293,14R$      100,00% 19.337,16R$      100,00% 10.801,13R$    0% -R$                100% 4.034,10R$     741.672,45R$        

1.172,60R$          486.239,68R$        169.794,64R$      50.293,14R$      19.337,16R$      10.801,13R$    -R$                4.034,10R$     741.672,45R$        

TOTAL
ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

RUA 6

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO

RUA 5

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 50% 518,65R$             -R$                     40,00% 48.494,99R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              49.013,64R$           
Mês 6 -R$                   -R$                     60,00% 72.742,48R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              72.742,48R$           
Mês 7 -R$                   40% 81.152,55R$          -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              81.152,55R$           
Mês 8 -R$                   60% 121.728,83R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              121.728,83R$        
Mês 9 -R$                   -R$                     -R$                   40% 17.195,81R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              17.195,81R$           
Mês 10 -R$                   -R$                     -R$                   60% 25.793,71R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              25.793,71R$           
Mês 11 50% 518,65R$             -R$                     -R$                   -R$                 100,0% 16.635,18R$      100,0% 7.172,58R$      -R$                -R$              24.326,41R$           
Mês 12 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 13 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 14 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 15 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 16 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 2.124,40R$     2.124,40R$             
Total 100% 1.037,30R$          100% 202.881,38R$        100,00% 121.237,47R$      100% 42.989,52R$      100% 16.635,18R$      100% 7.172,58R$      0% -R$                100% -R$              394.077,83R$        

1.037,30R$          202.881,38R$        121.237,47R$      42.989,52R$      16.635,18R$      7.172,58R$      -R$                2.124,40R$     394.077,83R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 6 50% 969,65R$             -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              969,65R$                
Mês 7 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 8 -R$                   -R$                     25,00% 49.365,44R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              49.365,44R$           
Mês 9 -R$                   -R$                     35,00% 69.111,62R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              69.111,62R$           
Mês 10 -R$                   -R$                     40,00% 78.984,71R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              78.984,71R$           
Mês 11 -R$                   25% 134.000,99R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              134.000,99R$        
Mês 12 -R$                   35,00% 187.601,39R$        -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              187.601,39R$        
Mês 13 -R$                   40,00% 214.401,58R$        -R$                   20% 16.012,48R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              230.414,07R$        
Mês 14 -R$                   -R$                     -R$                   40% 32.024,97R$      30% 9.136,38R$        -R$               -R$                -R$              41.161,35R$           
Mês 15 50% 969,65R$             -R$                     -R$                   40% 32.024,97R$      70% 21.318,21R$      100% 12.892,40R$    -R$                -R$              67.205,23R$           
Mês 16 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                100% 5.141,50R$     5.141,50R$             
Total 100% 1.939,30R$          100% 536.003,96R$        100,00% 197.461,77R$      100% 80.062,42R$      100% 30.454,59R$      100% 12.892,40R$    0% -R$                0% 5.141,50R$     863.955,94R$        

1.939,30R$          536.003,96R$        197.461,77R$      80.062,42R$      30.454,59R$      12.892,40R$    -R$                5.141,50R$     863.955,94R$        

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA 7

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO

RUA LOCAL 1

Período

DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 2 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 3 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 4 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 5 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 6 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 7 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 8 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 9 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 10 50% 405,90R$             -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              405,90R$                
Mês 11 -R$                   -R$                     35,00% 32.630,92R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              32.630,92R$           
Mês 12 -R$                   -R$                     65,00% 60.600,28R$        -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              60.600,28R$           
Mês 13 -R$                   -R$                     -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              -R$                      
Mês 14 -R$                   35,00% 47.210,03R$          -R$                   -R$                 -R$                 -R$               -R$                -R$              47.210,03R$           
Mês 15 -R$                   65,00% 87.675,78R$          -R$                   100% 24.068,00R$      -R$                 -R$               -R$                -R$              111.743,78R$        
Mês 16 50% 405,90R$             -R$                     -R$                   -R$                 100% 13.460,70R$      100% 5.895,44R$      -R$                100% 1.356,00R$     21.118,04R$           
Total 100% 811,80R$             100% 134.885,81R$        100,00% 93.231,20R$        100% 24.068,00R$      100% 13.460,70R$      100% 5.895,44R$      0% -R$                100% 1.356,00R$     273.708,95R$        

811,80R$             134.885,81R$        93.231,20R$        24.068,00R$      13.460,70R$      5.895,44R$      -R$                1.356,00R$     273.708,95R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 7,59% 36.409,40R$        0,00% -R$                     8,61% 293.029,19R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               100,00% 16.986,30R$     0,00% -R$              346.424,89R$        
Mês 2 5,89% 28.257,33R$        0,00% -R$                     15,44% 525.329,45R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              553.586,78R$        
Mês 3 6,02% 28.843,63R$        0,00% -R$                     18,62% 633.486,28R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              662.329,91R$        
Mês 4 5,89% 28.257,33R$        0,00% -R$                     13,37% 454.893,96R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              483.151,29R$        
Mês 5 6,23% 29.880,93R$        1,45% 109.764,33R$        12,03% 409.335,01R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              548.980,27R$        
Mês 6 6,50% 31.188,83R$        6,86% 519.619,06R$        5,36% 182.539,27R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              733.347,17R$        
Mês 7 5,89% 28.257,33R$        13,58% 1.028.936,09R$     3,69% 125.482,04R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              1.182.675,47R$     
Mês 8 5,89% 28.257,33R$        14,58% 1.104.515,29R$     5,04% 171.345,39R$      2,53% 20.117,26R$      0,00% -R$                 0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              1.324.235,26R$     
Mês 9 5,89% 28.257,33R$        12,97% 982.786,46R$        7,05% 239.883,54R$      5,97% 47.371,69R$      6,24% 19.337,16R$      0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              1.317.636,18R$     
Mês 10 6,10% 29.249,53R$        11,72% 887.516,28R$        8,06% 274.152,62R$      8,34% 66.217,84R$      0,00% -R$                 4,85% 10.801,13R$    0,00% -R$                0,00% -R$              1.267.937,40R$     
Mês 11 6,00% 28.775,98R$        11,40% 863.596,43R$        0,96% 32.630,92R$        11,65% 92.511,70R$      8,48% 26.289,25R$      3,22% 7.172,58R$      0,00% -R$                0,00% -R$              1.050.976,85R$     
Mês 12 6,12% 29.362,28R$        12,62% 955.740,30R$        1,78% 60.600,28R$        16,02% 127.153,80R$    7,27% 22.526,15R$      6,57% 14.624,02R$    0,00% -R$                0,00% -R$              1.210.006,83R$     
Mês 13 5,89% 28.257,33R$        10,63% 805.594,50R$        0,00% -R$                   19,97% 158.520,03R$    8,61% 26.697,44R$      0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$              1.019.069,30R$     
Mês 14 7,26% 34.830,90R$        3,03% 229.459,27R$        0,00% -R$                   24,63% 195.485,71R$    32,30% 100.114,69R$    37,30% 83.041,09R$    0,00% -R$                0,00% -R$              642.931,66R$        
Mês 15 6,29% 30.174,08R$        1,16% 87.675,78R$          0,00% -R$                   10,89% 86.435,29R$      22,50% 69.724,78R$      16,10% 35.847,41R$    0,00% -R$                0,00% -R$              309.857,34R$        
Mês 16 6,52% 31.256,48R$        0,00% -R$                     0,00% -R$                   0,00% -R$                 14,59% 45.215,18R$      31,96% 71.160,02R$    0,00% -R$                100,00% 53.471,60R$   201.103,29R$        
Total 100,00% 479.516,05R$      100% 7.575.203,78R$     100,00% 3.402.707,93R$   100% 793.813,32R$    100% 309.904,65R$    100% 222.646,25R$  100% 16.986,30R$     100% 53.471,60R$   12.854.249,88R$   

479.516,05R$      7.575.203,78R$     3.402.707,93R$   793.813,32R$    309.904,65R$    222.646,25R$  16.986,30R$     53.471,60R$   12.854.249,88R$   
0,00R$                          

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
GERAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA B

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO


