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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/18
Parcela 1

jun/18
Parcela 2

jul/18
Parcela 3

ago/18
Parcela 4

set/18
Parcela 5

out/18
Parcela 6

nov/18
Parcela 7

dez/18
Parcela (%) 8,44% 25,28% 29,60% 36,68% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 25.613,07 76.733,63 89.860,74 111.332,71 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 8,44% 33,72% 63,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.613,07 102.346,70 192.207,44 303.540,15 303.540,15 303.540,15 303.540,15

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.287,81 6.575,62 9.863,43 13.151,24 13.151,24 13.151,24 13.151,24

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.042,48 4.084,96 6.127,44 8.169,92 8.169,92 8.169,92 8.169,92

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.065,18 4.065,18 4.065,18 4.065,18 4.065,18 4.065,18 4.065,18

Parcela (%) 0,00% 34,00% 33,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 34,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 23.650,96 46.606,30 69.561,64 69.561,64 69.561,64 69.561,64

Parcela (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.508,68 26.034,71 45.560,75 65.086,78 65.086,78 65.086,78 65.086,78

Parcela (%) 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.205,35 8.410,70 12.743,48 12.743,48 12.743,48 12.743,48

Parcela (%) 20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.708,92 24.272,31 36.408,46 48.544,61 48.544,61 48.544,61 48.544,61

Parcela (%) 0,00% 25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 25,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.457,61 22.698,26 37.830,43 37.830,43 37.830,43 37.830,43

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.484,35 32.421,73 32.421,73 32.421,73 32.421,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.982,57 11.965,14 11.965,14 11.965,14 11.965,14

Local

Serviços Preliminares 13.151,24

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 303.540,15

1.

2. Administração local 8.169,92

3. Aterro -  Movimento de terra 4.065,18

4. MURO 69.561,64

5. PISTA DE SKATE 65.086,78

6. ELÉTRICA 12.743,48

7. QUADRA POLIESPORTIVA 48.544,61

10. PAISAGISMO 11.965,14

8. PAVIMENTAÇÃO 37.830,43

9.
EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
32.421,73

BDI 1 BDI 2 BDI 3
28,06%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
PRAÇA BGV

OBJETO

DESON.
Simabr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE / RS
MUNICÍPIO / UF

CONSTRUÇÃO PRAÇA BGV

PROGRAMAGESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:120.005-D

Juliana Mühlenberg Soares

A721930

Orlando Marasciulo Neto
Arquiteta e UrbanistaEngº Civil

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/18
Parcela 1

jun/18
Parcela 2

jul/18
Parcela 3

ago/18
Parcela 4

set/18
Parcela 5

out/18
Parcela 6

nov/18
Parcela 7

dez/18

Data
25 de julho de 2018 CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
120.005-D A721930

227.476 v008   micro



I
    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/18

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Serviços Preliminares 13.151,24

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 303.540,15

1.

2. Administração local 8.169,92

3. Aterro -  Movimento de terra 4.065,18

4. MURO 69.561,64

5. PISTA DE SKATE 65.086,78

6. ELÉTRICA 12.743,48

7. QUADRA POLIESPORTIVA 48.544,61

10. PAISAGISMO 11.965,14

8. PAVIMENTAÇÃO 37.830,43

9.
EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
32.421,73

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Simabr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE / RS
MUNICÍPIO / UF

CONSTRUÇÃO PRAÇA BGV

PROGRAMAGESTOR

8

Parcela 8
jan/19
0,00%
0,00

100,00%
303.540,15

0,00%
100,00%
13.151,24

0,00%
100,00%
8.169,92
0,00%

100,00%
4.065,18
0,00%

100,00%
69.561,64

0,00%
100,00%
65.086,78

0,00%
100,00%
12.743,48

0,00%
100,00%
48.544,61

0,00%
100,00%
37.830,43

0,00%
100,00%
32.421,73

0,00%
100,00%
11.965,14

BDI 4 BDI 5

327.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/18

Data
25 de julho de 2018

Parcela 8
jan/19

427.476 v008   micro




