
Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo Pavimentação

 Mês - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 424.755,74R$          

 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% 752.866,28R$          

 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% 861.190,46R$          

 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% 642.539,69R$          

 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% 471.318,86R$          

Total R$ 153.122,38 54.553,60R$                      R$ 257.051,01 R$ 580.964,52 R$ 186.563,06 R$ 1.921.257,33 R$ 37.988,82 R$ 15.723,90 3.207.224,62R$       

Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo Pavimentação

 Mês - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 236.836,34R$          

 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% 344.333,51R$          

 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% 434.374,51R$          

 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% 367.135,96R$          

 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% 268.681,68R$          

Total R$ 153.122,38 22.602,23R$                      R$ 78.430,33 R$ 182.429,60 R$ 46.666,33 R$ 1.161.269,90 R$ 21.550,00 R$ 7.893,45 1.673.964,22R$       

Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo/PV Pavimentação

 Mês - 1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 61.834,20R$            

 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% 242.409,49R$          

 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% 301.036,34R$          

 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% 255.039,33R$          

 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% 187.011,03R$          

Total R$ 0,00 19.603,34R$                      R$ 76.060,59 R$ 97.658,32 R$ 90.934,52 R$ 759.987,43 R$ 16.438,82 R$ 6.250,70 1.066.933,72R$       

Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo/PV Pavimentação

 Mês - 1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 126.085,20R$          

 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 20% 166.123,28R$          

 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 0% 0% 20% 125.779,61R$          

 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 20% 20.364,40R$            

 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 30% 15.626,16R$            

Total R$ 0,00 12.348,03R$                      R$ 102.560,09 R$ 300.876,60 R$ 48.962,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.579,75 466.326,68R$          
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