UBS TOROTAMA
REFORMA E AMPLIACAO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MES més 1 més 1 més 2 més 2 més 3 més 3 més 4 més 4
QUINZENA quinz 1 quinz 2 quinz 3 quinz 4 guinz 5 quinz 6 quinz 7 quinz 8
1|Servigos preliminares 16.636,56 5.545,52 | 5.545,52 | 5.545,52
2|Ferragem 11.841,99 3.947,33 | 3.947,33 | 3.947,33
3|Fundacgbes 34.615,88 8.653,97 | 8.653,97 | 8.653,97 8.653,97
4|Alvenarias 59.083,74 14.770,94 | 14.770,94 | 14.770,94 | 14.770,94
5|Contra piso 18.012,10 4.503,03 | 4.503,03 4.503,03 4.503,03
6|Cobertura 54.048,28
7|Esquadrias 30.532,64
8|Revestimentos 53.516,36
9|Pisos 34.775,49
10]Inst. Hidro sanitarias 34.891,07 3.489,11
11]Inst. Elétricas 21.743,12 2.174,31
12|Prevencéo a Incéndio 7.179,80
13|Pintura 9.021,62
TOTAL 385.898,65 554552 | 9.492,85| 9.492,85| 12.601,30 | 27.927,93 | 33.591,35 | 27.927,93 | 19.273,96
1,44% 2,46% 2,46% 3,27% 7,24% 8,70% 7,24% 4,99%
TOTAL ACUMULADO 5.545,52 | 15.038,37 | 24.531,22 | 37.132,52 | 65.060,45 | 98.651,80 | 126.579,73 | 145.853,69
1,44% 3,90% 6,36% 9,62% 16,86% 25,56% 32,80% 37,80%

Nevile Furtado
Eng. Industrial / Mecénico / Civil - CREA 7.777




més 5

més 5

més 6

més 6 més 7 més 7 més 8 més 8 més 9 més 9
quinz 9 quinz 10 quinz 11 quinz 12 guinz 13 guinz 14 guinz 15 guinz 16 quinz 17 quinz 18
13.512,07 | 13.512,07 | 13.512,07 | 13.512,07
7.633,16 7.633,16 7.633,16 7.633,16
10.703,27 | 10.703,27 | 10.703,27 | 10.703,27 | 10.703,27
6.955,10 6.955,10 6.955,10 6.955,10 6.955,10
6.978,21 6.978,21 6.978,21 6.978,21 3.489,11
4.348,62 4.348,62 4.348,62 4.348,62 2.174,31
3.589,90 3.589,90
4.510,81 4.510,81
24.215,34 | 31.848,50 | 38.803,60| 38.803,60| 36.618,37 | 18.281,94| 18.281,94 | 11.326,84| 13.764,13 8.100,71
6,28% 8,25% 10,06% 10,06% 9,49% 4,74% 4,74% 2,94% 3,57% 2,10%
170.069,03 | 201.917,53 | 240.721,13 | 279.524,73 | 316.143,10 | 334.425,04 | 352.706,97 | 364.033,81 [ 377.797,94 | 385.898,65
44,07% 52,32% 62,38% 72,43% 81,92% 86,66% 91,40% 94,33% 97,90% 100,00%




