
      UBS TOROTAMA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

           CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MÊS mês 1 mês 1 mês 2 mês 2 mês 3 mês 3 mês 4 mês 4

QUINZENA quinz 1 quinz 2 quinz 3 quinz 4 quinz 5 quinz 6 quinz 7 quinz 8

1 Serviços preliminares 16.636,56     5.545,52   5.545,52   5.545,52   

2 Ferragem 11.841,99     3.947,33   3.947,33   3.947,33   

3 Fundações 34.615,88     8.653,97   8.653,97   8.653,97   8.653,97     

4 Alvenarias 59.083,74     14.770,94 14.770,94 14.770,94   14.770,94   

5 Contra piso 18.012,10     4.503,03   4.503,03   4.503,03     4.503,03     

6 Cobertura 54.048,28     

7 Esquadrias 30.532,64     

8 Revestimentos 53.516,36     

9 Pisos 34.775,49     

10 Inst. Hidro sanitárias 34.891,07     3.489,11   

11 Inst. Elétricas 21.743,12     2.174,31   

12 Prevenção à Incêndio 7.179,80      

13 Pintura 9.021,62      

TOTAL 385.898,65   5.545,52   9.492,85   9.492,85   12.601,30 27.927,93 33.591,35 27.927,93   19.273,96   

1,44% 2,46% 2,46% 3,27% 7,24% 8,70% 7,24% 4,99%

TOTAL ACUMULADO 5.545,52   15.038,37 24.531,22 37.132,52 65.060,45 98.651,80 126.579,73 145.853,69 

1,44% 3,90% 6,36% 9,62% 16,86% 25,56% 32,80% 37,80%

Nevile Furtado

Eng. Industrial / Mecânico / Civil -  CREA 7.777



mês 5 mês 5 mês 6 mês 6 mês 7 mês 7 mês 8 mês 8 mês 9 mês 9

quinz 9 quinz 10 quinz 11 quinz 12 quinz 13 quinz 14 quinz 15 quinz 16 quinz 17 quinz 18

13.512,07   13.512,07   13.512,07   13.512,07   

7.633,16     7.633,16     7.633,16     7.633,16     

10.703,27   10.703,27   10.703,27   10.703,27   10.703,27   

6.955,10     6.955,10     6.955,10     6.955,10     6.955,10     

6.978,21     6.978,21     6.978,21     6.978,21     3.489,11     

4.348,62     4.348,62     4.348,62     4.348,62     2.174,31     

3.589,90     3.589,90     

4.510,81     4.510,81     

24.215,34   31.848,50   38.803,60   38.803,60   36.618,37   18.281,94   18.281,94   11.326,84   13.764,13   8.100,71     

6,28% 8,25% 10,06% 10,06% 9,49% 4,74% 4,74% 2,94% 3,57% 2,10%

170.069,03 201.917,53 240.721,13 279.524,73 316.143,10 334.425,04 352.706,97 364.033,81 377.797,94 385.898,65 

44,07% 52,32% 62,38% 72,43% 81,92% 86,66% 91,40% 94,33% 97,90% 100,00%


