
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA - Por ordem 

de execução VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

170.017,48R$           170.017,48R$        170.017,48R$          170.017,48R$            170.017,48R$          170.017,48R$         170.017,48R$         170.017,48R$              

5% 5% 5% 5% 6% 7%

99.059,89R$             99.059,89R$               99.059,89R$            99.059,89R$           118.871,87R$         138.683,85R$              

TOTAL 10.878.768,07R$    170.017,48R$           170.017,48R$        269.077,38R$          269.077,38R$            269.077,38R$         269.077,38R$         288.889,35R$         308.701,33R$              

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

 Prancha 3 - Rua 5 - 

parte 01
269.274,06R$          

Prancha 12 - Rua 5 - 

parte 02
169.936,46R$          

Prancha 4 275.432,50R$          

Prancha 08 - Rua 1 

Velha - início
431.624,26R$          

 Prancha 11 - Rua 1 

Velha - final
230.605,88R$          

Prancha 01 - Rua 

Alm. Barroso
239.027,79R$          

Prancha 10 350.410,18R$          

Prancha 02 - Rua 2a 149.286,25R$          

Prancha 13 - Rua 16 1.981.197,84R$       

Pranchas 18 e 19 641.941,12R$          

Pranchas 

14,15,16,17
2.739.682,06R$       

Pranchas 05 e 06 - 

Av. Portuária 
3.400.349,67R$       

Mariana Barbosa da Costa

Responsável Técnica pela Atualização do Projeto

Engª Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila

Secretário

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA - Por ordem 

de execução
VALOR MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 8%

170.017,48R$           170.017,48R$        170.017,48R$          170.017,48R$            170.017,48R$          170.017,48R$         238.024,48R$         272.027,97R$              

7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 7%

138.683,85R$           138.683,85R$        138.683,85R$          158.495,83R$            158.495,83R$          158.495,83R$         158.495,83R$         138.683,85R$              

10% 15%

64.194,11R$           96.291,17R$                

40% 60%

59.714,50R$           89.571,75R$                

30% 30% 40%

80.782,22R$               80.782,22R$            107.709,62R$         

30% 70%

50.980,94R$           118.955,52R$         

TOTAL 10.878.768,07R$    308.701,33R$       308.701,33R$    308.701,33R$      409.295,53R$        409.295,53R$     487.203,87R$     639.384,44R$     596.574,74R$         

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

 Prancha 11 - Rua 1 

Velha - final
230.605,88R$          

 Prancha 3 - Rua 5 - 

parte 01
269.274,06R$          

Prancha 10 350.410,18R$          

Prancha 12 - Rua 5 - 

parte 02
169.936,46R$          

Prancha 02 - Rua 2a 149.286,25R$          

Prancha 4 275.432,50R$          

Prancha 08 - Rua 1 

Velha - início
431.624,26R$          

Pranchas 05 e 06 - 

Av. Portuária 
3.400.349,67R$       

Prancha 13 - Rua 16 1.981.197,84R$       

Pranchas 18 e 19 641.941,12R$          

Pranchas 

14,15,16,17
2.739.682,06R$       

Prancha 01 - Rua 

Alm. Barroso
239.027,79R$          

Mariana Barbosa da Costa

Responsável Técnica pela Atualização do Projeto

Engª Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila

Secretário

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA - Por ordem 

de execução
VALOR MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 TOTAL

8% 7% 100%

272.027,97R$           238.024,48R$        3.400.349,67R$          

7% 100,00%

138.683,85R$           1.981.197,84R$          

15% 15% 15% 15% 15% 100%

96.291,17R$             96.291,17R$          96.291,17R$             96.291,17R$               96.291,17R$            641.941,12R$              

5% 10% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 100,00%

136.984,10R$           273.968,21R$        410.952,31R$          273.968,21R$            410.952,31R$          410.952,31R$         410.952,31R$         410.952,31R$              2.739.682,06R$          

30% 30% 40% 100,00%

71.708,34R$          71.708,34R$             95.611,12R$               239.027,79R$              

30% 30% 40% 100%

105.123,05R$            105.123,05R$          140.164,07R$         350.410,18R$              

100%

149.286,25R$              

30% 30% 40% 100%

82.629,75R$             82.629,75R$          110.173,00R$          275.432,50R$              

20% 25% 25% 30% 100%

86.324,85R$             107.906,07R$            107.906,07R$          129.487,28R$         431.624,26R$              

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100%

23.060,59R$               69.181,76R$            69.181,76R$           69.181,76R$           230.605,88R$              

100%

269.274,06R$              

100,00%

169.936,46R$              

TOTAL 10.878.768,07R$    726.616,84R$           762.621,94R$        775.449,67R$          701.960,20R$            789.454,36R$         749.785,42R$         480.134,07R$         410.952,31R$              10.878.768,07R$        

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

Pranchas 05 e 06 - 

Av. Portuária 
3.400.349,67R$       

Prancha 13 - Rua 16 1.981.197,84R$       

Pranchas 18 e 19 641.941,12R$          

Pranchas 

14,15,16,17
2.739.682,06R$       

Prancha 01 - Rua 

Alm. Barroso
239.027,79R$          

Prancha 10 350.410,18R$          

Prancha 02 - Rua 2a 149.286,25R$          

Prancha 4 275.432,50R$          

Prancha 08 - Rua 1 

Velha - início
431.624,26R$          

 Prancha 3 - Rua 5 - 

parte 01
269.274,06R$          

Prancha 12 - Rua 5 - 

parte 02
169.936,46R$          

 Prancha 11 - Rua 1 

Velha - final
230.605,88R$          

Mariana Barbosa da Costa

Responsável Técnica pela Atualização do Projeto

Engª Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila

Secretário

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária Rio Grande, Novembro de 2017


