PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE HABITAGAO E REGULARIZAGCAO FUNDIARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05
OBRA - Por ordem ~ R A . A A . .
B EEEER VALOR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
= 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pranchas OS'e.06 RS 3.400.349,67 o o o o ) )
Av. Portuaria RS 170.017,48 | RS 170.017,48 | RS 170.017,48 | RS 170.017,48 | RS 170.017,48 | RS 170.017,48 | RS 170.017,48 | RS 170.017,48
5% 5% 5% 5% 6% 7%
Prancha 13-Rua 16| RS 1.981.197,84
RS 99.059,89 | RS 99.059,89 | RS 99.059,89 | RS 99.059,89 | RS 118.871,87 | RS 138.683,85
Pranchas 18 e 19 RS 641.941,12
Pranchas RS  2.739.682,06
14,15,16,17
Prancha 01 - Rua RS 239.027,79
Alm. Barroso
Prancha 10 RS 350.410,18
Prancha 02 - Rua 2a ]| RS 149.286,25
Prancha 4 RS 275.432,50
Prancha O§ -’R_ua 1 RS 431.624,26
Velha - inicio
Prancha 11.- Rua 1l RS 230.605,88
Velha - final
Prancha 3 -Rua5 - RS 269.274,06
parte 01
Prancha 12 - Rua 5 - RS 169.936,46
parte 02
TOTAL RS 10.878.768,07 | R$ 170.017,48 | R$  170.017,48 | R$ 269.077,38 | RS 269.077,38 | RS  269.077,38 | R$  269.077,38 | R$  288.889,35 | RS 308.701,33
Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsdavel Técnica pela Atualizacao do Projeto Secretdrio

Eng? Civil - CREA RS 202867 Secretaria de Municipio de Habitagdo e Regularizagdo Fundidria Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

OBRA - Por ordem

- VALOR MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
de execugao
Pranchas 05 e 06 - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 8%
ranchas s e RS  3.400.349,67 i i i i
Av. Portuaria RS 170.017,48 | R$  170.017,48 | RS  170.017,48 | RS 170.017,48 | R$  170.017,48 | RS  170.017,48 | RS  238.024,48 | RS 272.027,97
7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 7%
Prancha13-Rua16] RS 1.981.197,84
RS 138.683,85 | RS 138.683,85 | RS 138.683,85 | RS 158.495,83 | R$  158.495,83 [ RS  158.495,83 | RS  158.495,83 | RS 138.683,85
10% 15%
Pranchas 18 e 19 | RS 641.941,12
RS 64.194,11 | R$ 96.291,17
P h
ranchas RS  2.739.682,06
14,15,16,17
Prancha 01 - R
rancha Y2 lRs  239.027,79
Alm. Barroso
Prancha 10 RS 350.410,18
40% 60%
Prancha 02 - Rua 2a | RS 149.286,25
RS 59.714,50 | R$ 89.571,75
Prancha 4 RS 275.432,50
Prancha 08 - Rua 1
ranchaBe-Rua > 1 ps  431.624,26
Velha - inicio
Prancha 11 - Rua 1
rancha 22 -RUa =1 g 230.605,88
Velha - final
Prancha3-Rua5 - 30% 30% 40%
rancha ua RS 269.274,06 (] (] (]
parte 01 RS 80.782,22 | RS 80.782,22 | R$  107.709,62
Prancha 12 -Rua 5 - 30% 70%
rancha Y3l Rs  169.936,46 2 2
parte 02 RS 50.980,94 | RS 118.955,52
TOTAL RS 10.878.768,07 | R$ 308.701,33 | R$ 308.701,33 | R$ 308.701,33 | RS  409.295,53 | R$ 409.295,53 | R$ 487.203,87 | R$ 639.384,44 | RS 596.574,74
Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica pela Atualiza¢do do Projeto Secretario

Eng?2 Civil - CREA RS 202867

Secretaria de Municipio de Habitacdo e Regularizacdao Fundidria

Rio Grande, Novembro de 2017




PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

OBRA - Por ordem o . . R R R R R
. VALOR MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 TOTAL
de execugao
Pranchas 05 e 06 - 8% 7% 100%
ranchasts e RS  3.400.349,67 i i
Av. Portuaria RS 272.027,97 | R$  238.024,48 RS  3.400.349,67
7% 100,00%
Prancha13-Rua16] RS 1.981.197,84
RS 138.683,85 R$  1.981.197,84
15% 15% 15% 15% 15% 100%
Pranchas 18 e 19 | RS 641.941,12
RS 96.291,17 | R$  96.291,17 | RS 96.291,17 | RS 96.291,17 | RS 96.291,17 RS 641.941,12
Pranch 5% 10% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 100,00%
ranchas Rs 2.739.682,06 (] (1 0} 0 0} 0 (] (]
14,15,16,17 RS 136.984,10 | R$  273.968,21 | RS 410.952,31 | RS 273.968,21 | RS  410.952,31 | RS  410.952,31 | RS  410.952,31 | R$ 410.952,31 | RS 2.739.682,06
P ha01l-R 30% 30% 40% 100,00%
rancha ua RS 239027’79 (] (] ()
Alm. Barroso RS 71.708,34 | RS 71.708,34 | RS 95.611,12 RS 239.027,79
30% 30% 40% 100%
Prancha 10 RS 350.410,18
RS 105.123,05 | R$  105.123,05 | RS  140.164,07 RS 350.410,18
100%
Prancha 02 - Rua 2a | RS 149.286,25
RS 149.286,25
30% 30% 40% 100%
Prancha 4 RS 275.432,50
RS 82.629,75 | R$  82.629,75 | RS 110.173,00 RS 275.432,50
P ha 08 - Rua 1 20% 25% 25% 30% 100%
ranchaBe-Rua > 1 ps  431.624,26 g d d b
Velha - inicio RS 86.324,85 | RS 107.906,07 | R$  107.906,07 | RS  129.487,28 RS 431.624,26
P hall-Rual 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100%
rancha . ua RS 230.605,88 0 (] (] (]
Velha - final RS 23.060,59 | R$ 69.181,76 | RS 69.181,76 | RS 69.181,76 RS 230.605,88
Prancha 3 -Rua5 - 100%
rancha s-Rua>=1 g 269.274,06
parte 01 RS 269.274,06
Prancha 12 - Rua 5 - 100,00%
rancha Y32l Rs  169.936,46
parte 02 RS 169.936,46
TOTAL RS 10.878.768,07 | rs 726.616,84 | RS  762.621,94 | R$  775.449,67 | R$ 701.960,20 | RS  789.454,36 | R$  749.785,42 | R$  480.134,07 | RS 410.952,31 | RS  10.878.768,07
Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica pela Atualiza¢do do Projeto Secretario

Eng? Civil - CREA RS 202867 Secretaria de Municipio de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria Rio Grande, Novembro de 2017



