
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Mês 1 30,00% 5.011,49R$     15,00% 8.370,54R$     15,00% 12.150,15R$    15,00% 404,70R$       25.936,88R$      

Mês 2 25,00% 4.176,24R$     40,00% 22.321,44R$   35,00% 28.350,35R$    35,00% 944,31R$       30,00% 3.688,31R$     59.480,64R$      

Mês 3 25,00% 4.176,24R$     40,00% 22.321,44R$   35,00% 28.350,35R$    35,00% 944,31R$       50,00% 386,45R$      75,00% 831,62R$      50,00% 6.147,18R$     63.157,59R$      

Mês 4 20,00% 3.340,99R$     5,00% 2.790,18R$     100,00% 7.318,32R$    100,00% 5.123,81R$       15,00% 12.150,15R$    15,00% 404,70R$       50,00% 386,45R$      25,00% 277,21R$      100,00% 590,04R$     20,00% 2.458,87R$     34.840,72R$      

Mês 5 -R$             -R$                 

Mês 6 -R$             -R$                 

Mês 7 -R$             -R$                 

Mês 8 -R$             -R$                 

Mês 9 -R$             -R$                 

Mês 10 -R$             -R$                 

Mês 11 -R$             -R$                 

Mês 12 -R$             -R$                 

Mês 13 -R$             -R$                 

Mês 14 -R$             -R$                 

Mês 15 -R$             -R$                 

Mês 16 -R$             -R$                 

Total 100,00% 16.704,95R$   100% 55.803,60R$   100,00% 7.318,32R$    100,00% 5.123,81R$       100% 81.001,01R$    100% 2.698,02R$     100% 772,90R$      100% 1.108,83R$   100% 590,04R$     100% 12.294,35R$   183.415,83R$     

16.704,95R$   55.803,60R$   7.318,32R$    5.123,81R$       81.001,01R$    2.698,02R$     772,90R$      1.108,83R$   590,04R$     12.294,35R$   183.415,83R$     

Rio Grande, 31 de agosto de 2018.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO REDE DE ÁGUA / COMPLEXO JUNÇÃO

GERAL

LAVAGEM DE REDES
TAMPÃO em ferro fundido 

p/ cx. de registro
LIGAÇÕES DOMICILIARES

TOTALPeríodo
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS MOVIMENTO DE SOLO INTERLIGAÇÕES DE REDE FORNEC.

TO 
E ASSEN.

TO
 DE 

TUBOS EM PVC
CONEXÕES

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

REGISTRO EURO 20 PARA 

PVC PBA

CAIXA DE PROTEÇÃO 

PARA REGISTRO


