
Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo Pavimentação
 Mês - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 421.301,10R$        
 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% 748.423,69R$        
 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% 857.405,43R$        
 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% 639.906,22R$        
 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% 469.179,36R$        

Total R$ 153.122,38 54.553,60R$                    R$ 245.535,56 R$ 580.964,52 R$ 186.563,06 R$ 1.916.317,56 R$ 37.988,82 R$ 15.723,90 3.190.769,40R$     

Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo Pavimentação
 Mês - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 236.836,34R$        
 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% 342.834,38R$        
 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% 432.125,82R$        
 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% 364.887,27R$        
 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% 267.182,56R$        

Total R$ 153.122,38 22.602,23R$                    R$ 78.430,33 R$ 182.429,60 R$ 46.666,33 R$ 1.153.774,28 R$ 21.550,00 R$ 7.893,45 1.666.468,60R$     

Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo/PV Pavimentação
 Mês - 1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 61.834,20R$          
 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% 242.920,66R$        
 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% 301.803,09R$        
 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% 255.806,09R$        
 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% 187.522,20R$        

Total R$ 0,00 19.603,34R$                    R$ 76.060,59 R$ 97.658,32 R$ 90.934,52 R$ 762.543,28 R$ 16.438,82 R$ 6.250,70 1.069.489,57R$     

Movimentação de Terra Tubulação Boca de Lobo/PV Pavimentação
 Mês - 1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% 122.630,57R$        
 Mês - 2 0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 20% 162.668,65R$        
 Mês - 3 0% 0% 20% 30% 30% 0% 0% 20% 123.476,52R$        
 Mês - 4 0% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 20% 19.212,86R$          
 Mês - 5 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 30% 14.474,61R$          

Total R$ 0,00 12.348,03R$                    R$ 91.044,64 R$ 300.876,60 R$ 48.962,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.579,75 454.811,23R$        
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