PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE HABITAGAO E REGULARIZAGCAO FUNDIARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

OBRA - Por ordem de execugdo VALOR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
. 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pranchas 05 e 06 - Av. Portudria RS 3.504.621,14
R$ 175.231,06 | R$ 175.231,06 | RS  175.231,06 | RS 175.231,06 [ RS 175.231,06 [ RS  175.231,06 | RS  175.231,06 | RS 175.231,06
5% 5% 5% 5% 6% 7%
Prancha 13 - Rua 16 RS 2.341.938,81
RS 117.096,94 | RS 117.096,94 | RS 117.096,94 | RS 117.096,94 | RS  140.516,33 | RS 163.935,72
Pranchas 18 e 19 RS 713.305,53
Pranchas 14,15,16,17 RS  2.985.300,71

Prancha 01 - Rua Alm. Barroso RS 239.033,38

Prancha 10 RS 350.415,67
Prancha 02 - Rua 2a RS 166.915,02
Prancha 4 RS 282.743,90

Prancha 08 - Rua 1 Velha - inicio | RS 462.415,76

Prancha 11 - Rua 1 Velha - final RS 244.452,83

Prancha 3 - Rua 5 - parte 01 RS 291.376,97

Prancha 12 - Rua 5 - parte 02 RS 169.936,16

TOTAL R$ 11.752.455,88 | R$ 175.231,06 | R$ 175.231,06 | RS 292.328,00 | R$ 292.328,00 | R$ 292.328,00 | R$ 292.328,00 | R$ 315.747,39 | RS  339.166,77
Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsdavel Técnica pela Atualizacao do Projeto Secretdrio

Eng? Civil - CREA RS 202867 Secretaria de Municipio de Habitagdo e Regularizagdo Fundidria Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

OBRA - Por ordem de execugao VALOR MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
L. 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 8%
Pranchas 05 e 06 - Av. Portudria RS 3.504.621,14
R$ 175.231,06 | RS 175.231,06 | R$  175.231,06 | RS 175.231,06 [ RS 175.231,06 | R$  175.231,06 | RS  245.323,48 | R$  280.369,69
7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 7%
Prancha 13 - Rua 16 RS 2.341.938,81
RS 163.935,72 | R$ 163.935,72 | RS 163.935,72 | R$ 187.355,10 | RS 187.355,10 | R$  187.355,10 | RS  187.355,10 | RS 163.935,72
10% 15%
Pranchas 18 e 19 RS 713.305,53
R$  71.330,55 [ RS 106.995,83
Pranchas 14,15,16,17 RS  2.985.300,71

Prancha 01 - Rua Alm. Barroso RS 239.033,38

Prancha 10 RS 350.415,67
40% 60%
Prancha 02 - Rua 2a RS 166.915,02
RS 66.766,01 | RS 100.149,01
Prancha 4 RS 282.743,90

Prancha 08 - Rua 1 Velha - inicio | RS 462.415,76

Prancha 11 - Rua 1 Velha - final | RS 244.452,83

30% 30% 40%
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01 RS 291.376,97
RS 87.413,09 | RS 87.413,09 | RS  116.550,79
30% 70%
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02 RS 169.936,16
RS  50.980,85 | R$  118.955,31
TOTAL RS 11.752.455,88 | RS 339.166,77 | RS 339.166,77 | RS 339.166,77 | RS 449.999,25 | RS 449.999,25 | RS 530.117,80 | RS 689.730,46 | RS 651.450,25
Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila

Responsavel Técnica pela Atualiza¢do do Projeto Secretario
Eng? Civil - CREA RS 202867 Secretaria de Municipio de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

OBRA - Por ordem de execugao VALOR MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 TOTAL
. 8% 7% 100%
Pranchas 05 e 06 - Av. Portudria RS 3.504.621,14
RS 280.369,69 | RS 245.323,48 RS 3.504.621,14
7% 100,00%
Prancha 13 - Rua 16 RS 2.341.938,81
RS 163.935,72 RS 2.341.938,81
15% 15% 15% 15% 15% 100%
Pranchas 18 e 19 RS 713.305,53
RS 106.995,83 | RS 106.995,83 | RS 106.995,83 | RS 106.995,83 | RS 106.995,83 RS 713.305,53
5% 10% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 100,00%
Pranchas 14,15,16,17 RS  2.985.300,71
RS  149.265,04 | R$ 298.530,07 | RS 447.795,11 | RS 298.530,07 | R$ 447.795,11 | RS 447.795,11 | RS  447.795,11 | RS 447.795,11 | R$  2.985.300,71
30% 30% 40% 100,00%
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso RS 239.033,38
RS 71.710,01 | RS 71.710,01 | RS 95.613,35 RS 239.033,38
30% 30% 40% 100%
Prancha 10 RS 350.415,67
RS 105.124,70 | R$ 105.124,70 | RS  140.166,27 R$  350.415,67
100%
Prancha 02 - Rua 2a RS 166.915,02
RS 166.915,02
30% 30% 40% 100%
Prancha 4 RS 282.743,90
RS 84.823,17 | RS 84.823,17 | RS 113.097,56 RS 282.743,90
o 20% 25% 25% 30% 100%
Prancha 08 - Rua 1 Velha - inicio | RS 462.415,76
RS 92.483,15 | RS 115.603,94 | RS 115.603,94 | RS 138.724,73 RS 462.415,76
. 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100%
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final | RS 244.452,83
RS  24.44528 |R$ 7333585 |RS  73.33585 | RS  73.335,85 R$  244.452,83
100%
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01 RS 291.376,97
RS 291.376,97
100,00%
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02 RS 169.936,16
RS 169.936,16
TOTAL RS 11.752.455,88 | RS  785.389,44 | RS 807.382,56 | RS 832.081,66 | RS 746.313,17 | RS 848.855,43 | RS 800.021,95 | RS 521.130,95 | RS 447.795,11 | RS 11.752.455,88
Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica pela Atualiza¢do do Projeto Secretario

Eng? Civil - CREA RS 202867 Secretaria de Municipio de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria Rio Grande, Novembro de 2017



