
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA - Por ordem de execução VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

175.231,06R$       175.231,06R$      175.231,06R$       175.231,06R$      175.231,06R$      175.231,06R$       175.231,06R$       175.231,06R$          

5% 5% 5% 5% 6% 7%

117.096,94R$       117.096,94R$      117.096,94R$      117.096,94R$       140.516,33R$       163.935,72R$          

TOTAL 11.752.455,88R$    175.231,06R$       175.231,06R$      292.328,00R$       292.328,00R$      292.328,00R$      292.328,00R$       315.747,39R$       339.166,77R$          

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

 Prancha 3 - Rua 5 - parte 01 291.376,97R$          

Prancha 12 - Rua 5 - parte 02 169.936,16R$          

Prancha 4 282.743,90R$          

Prancha 08 - Rua 1 Velha - início 462.415,76R$          

 Prancha 11 - Rua 1 Velha - final 244.452,83R$          

Prancha 01 - Rua Alm. Barroso 239.033,38R$          

Prancha 10 350.415,67R$          

Prancha 02 - Rua 2a 166.915,02R$          

Prancha 13 - Rua 16 2.341.938,81R$       

Pranchas 18 e 19 713.305,53R$          

Pranchas 14,15,16,17 2.985.300,71R$       

Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária 3.504.621,14R$       

Mariana Barbosa da Costa

Responsável Técnica pela Atualização do Projeto

Engª Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila

Secretário

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA - Por ordem de execução VALOR MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 8%

175.231,06R$       175.231,06R$      175.231,06R$       175.231,06R$      175.231,06R$      175.231,06R$       245.323,48R$       280.369,69R$          

7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 7%

163.935,72R$       163.935,72R$      163.935,72R$       187.355,10R$      187.355,10R$      187.355,10R$       187.355,10R$       163.935,72R$          

10% 15%

71.330,55R$          106.995,83R$          

40% 60%

66.766,01R$          100.149,01R$          

30% 30% 40%

87.413,09R$         87.413,09R$         116.550,79R$       

30% 70%

50.980,85R$         118.955,31R$       

TOTAL 11.752.455,88R$    339.166,77R$   339.166,77R$   339.166,77R$   449.999,25R$   449.999,25R$   530.117,80R$   689.730,46R$   651.450,25R$      

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

 Prancha 11 - Rua 1 Velha - final 244.452,83R$          

 Prancha 3 - Rua 5 - parte 01 291.376,97R$          

Prancha 10 350.415,67R$          

Prancha 12 - Rua 5 - parte 02 169.936,16R$          

Prancha 02 - Rua 2a 166.915,02R$          

Prancha 4 282.743,90R$          

Prancha 08 - Rua 1 Velha - início 462.415,76R$          

Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária 3.504.621,14R$       

Prancha 13 - Rua 16 2.341.938,81R$       

Pranchas 18 e 19 713.305,53R$          

Pranchas 14,15,16,17 2.985.300,71R$       

Prancha 01 - Rua Alm. Barroso 239.033,38R$          

Mariana Barbosa da Costa

Responsável Técnica pela Atualização do Projeto

Engª Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila

Secretário

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária Rio Grande, Novembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA - Por ordem de execução VALOR MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 TOTAL

8% 7% 100%

280.369,69R$       245.323,48R$      3.504.621,14R$      

7% 100,00%

163.935,72R$       2.341.938,81R$      

15% 15% 15% 15% 15% 100%

106.995,83R$       106.995,83R$      106.995,83R$       106.995,83R$      106.995,83R$      713.305,53R$         

5% 10% 15% 10% 15% 15% 15% 15% 100,00%

149.265,04R$       298.530,07R$      447.795,11R$       298.530,07R$      447.795,11R$      447.795,11R$       447.795,11R$       447.795,11R$          2.985.300,71R$      

30% 30% 40% 100,00%

71.710,01R$         71.710,01R$         95.613,35R$         239.033,38R$         

30% 30% 40% 100%

105.124,70R$      105.124,70R$      140.166,27R$       350.415,67R$         

100%

166.915,02R$         

30% 30% 40% 100%

84.823,17R$          84.823,17R$         113.097,56R$       282.743,90R$         

20% 25% 25% 30% 100%

92.483,15R$         115.603,94R$      115.603,94R$      138.724,73R$       462.415,76R$         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100%

24.445,28R$         73.335,85R$         73.335,85R$         73.335,85R$          244.452,83R$         

100%

291.376,97R$         

100,00%

169.936,16R$         

TOTAL 11.752.455,88R$    785.389,44R$       807.382,56R$      832.081,66R$       746.313,17R$      848.855,43R$      800.021,95R$       521.130,95R$       447.795,11R$          11.752.455,88R$    

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05

Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária 3.504.621,14R$       

Prancha 13 - Rua 16 2.341.938,81R$       

Pranchas 18 e 19 713.305,53R$          

Pranchas 14,15,16,17 2.985.300,71R$       

Prancha 01 - Rua Alm. Barroso 239.033,38R$          

Prancha 10 350.415,67R$          

Prancha 02 - Rua 2a 166.915,02R$          

Prancha 4 282.743,90R$          

Prancha 08 - Rua 1 Velha - início 462.415,76R$          

 Prancha 3 - Rua 5 - parte 01 291.376,97R$          

Prancha 12 - Rua 5 - parte 02 169.936,16R$          

 Prancha 11 - Rua 1 Velha - final 244.452,83R$          

Mariana Barbosa da Costa

Responsável Técnica pela Atualização do Projeto

Engª Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila

Secretário

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária Rio Grande, Novembro de 2017


