CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronoarama Base para Licitacdo

Grau de Sig
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTDR IPROGRAMA |A;Ao / MODALIDADE |OEJETO |
REFORMA E AMPLIAGAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - 3° BBM
PROPONENTE | TOMADOR Imumciwo 1UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
3° BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR RIO GRANDE / RS RUA GENERAL VITORINO, N°. 781 3° BBM
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE_ | BDI 1 | BDI 2 | BDI3 ‘ BDI 4 ‘ BDI 5 |
set-19 Sim Porto Alegre [ RS REFORMA E AMPLIAGAO 3° BBM 28.06%
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
\tem | Descrigao das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/02/20 mar/20 abr/20 mai/20 iun/20 iuli20 ago/20 set/20 out/20
Parcela (%) 11.44% 5.61% 3.19% 4.81% 3.47% 32.43% 13,39% 25.65%
Parcela (R$) 37.164.06 18.224,53 10.351.20 15.635.41 11.280.26 105.334.06 43.489.23 83.307,11
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 32478586 IR C mulado (96) 11.44% 17.05% 20.24% 25.06% 28.53% 60.96% 74.35% 100,00%
Acumulado (R$) |  37.164.06 55.388,59 65.739.79 81.375.20 92.655.46 197.989.52 241.478.75 324.785.86
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 30.130,58 Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 MOBILIZAGAO 30.130,58 Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. DEMOLIGOES 3.064,24 Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24
Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. FUNDAGOES 4.961,55 Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 3.969,24 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4. ALVENARIAS 9.934,57 Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 0,00 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5. REVESTIMENTOS 6.633,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 3.316,50 6.633,00 6.633,00 6.633,00 6.633,00 6.633,00
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. ESTRUTURA 2.607,85 Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 0,00 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7. COBERTURAS 5.193,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 0,00 3.115,91 5.193,18 5.193,18 5.193,18 5.193,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
8. FORRO 68.805,75 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
(RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.402,88 68.805,75 68.805,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9. PISOS 7.136,71 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 0,00 3.568,36 7.136,71 7.136,71 7.136,71 7.136,71
Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10. ESQUADRIAS 11.724,50 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 0,00 4.689,80 11.724,50 11.724,50 11.724,50 11.724,50 11.724,50 11.724,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11. DIVISORIAS LEVES 67.646,58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.646,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00%
12. INSTALAGOES ELETRICAS 22.751,48 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%
(RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375,74 18.201,18 22.751,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%
13, INSTALAC(?HEESL;EO?\E(:DAE LOGICAE 9.043,65 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,91 4.521,83 9.043,65
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14. ESCADA METALICA 11.269,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(RS) 0,00 0,00 0,00 5.634,64 11.269,28 11.269,28 11.269,28 11.269,28
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
15. ELEVADOR P.N.E. 34.384,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.384,11 34.384,11 34.384,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 20,00%
16. PINTURAS 28.638,03 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 100,00%
(RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.910,42 22.910,42 28.638,03
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
17. SERVIGOS FINAIS 860,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,80
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