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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/02/20

Parcela 1

mar/20

Parcela 2

abr/20

Parcela 3

mai/20

Parcela 4

jun/20

Parcela 5

jul/20

Parcela 6

ago/20

Parcela 7

set/20

Parcela 8

out/20
Parcela (%) 11,44% 5,61% 3,19% 4,81% 3,47% 32,43% 13,39% 25,65%
Parcela (R$) 37.164,06 18.224,53 10.351,20 15.635,41 11.280,26 105.334,06 43.489,23 83.307,11

Acumulado (%) 11,44% 17,05% 20,24% 25,06% 28,53% 60,96% 74,35% 100,00%
Acumulado (R$) 37.164,06 55.388,59 65.739,79 81.375,20 92.655,46 197.989,52 241.478,75 324.785,86

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58 30.130,58

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24 3.064,24

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.969,24 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55 4.961,55

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57 9.934,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.316,50 6.633,00 6.633,00 6.633,00 6.633,00 6.633,00

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85 2.607,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.115,91 5.193,18 5.193,18 5.193,18 5.193,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.402,88 68.805,75 68.805,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.568,36 7.136,71 7.136,71 7.136,71 7.136,71

Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.689,80 11.724,50 11.724,50 11.724,50 11.724,50 11.724,50 11.724,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.646,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375,74 18.201,18 22.751,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,91 4.521,83 9.043,65

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 5.634,64 11.269,28 11.269,28 11.269,28 11.269,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.384,11 34.384,11 34.384,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.910,42 22.910,42 28.638,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,80

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 30.130,58

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 324.785,86

1.

1.1. MOBILIZAÇÃO 30.130,58

DEMOLIÇÕES 3.064,24

3. FUNDAÇÕES 4.961,55

03 de fevereiro de 2020

2.

16. PINTURAS 28.638,03

17. SERVIÇOS FINAIS 860,80

14. ESCADA METÁLICA 11.269,28

15. ELEVADOR P.N.E. 34.384,11

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.751,48

13.
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E 

TELEFÔNICA
9.043,65

10. ESQUADRIAS 11.724,50

11. DIVISÓRIAS LEVES 67.646,58

8. FORRO 68.805,75

9. PISOS 7.136,71

6. ESTRUTURA 2.607,85

7. COBERTURAS 5.193,18

4. ALVENARIAS 9.934,57

5. REVESTIMENTOS 6.633,00

127.476 v008   micro


