

<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, DOS TRANSPORTES E DO TRÂNSITO</b>  <b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO0 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b></p>							
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>						
Contratação de empresa especializada para a execução de sinalização viária vertical turística, com fornecimento de material tais como placas de sinalização, suportes(estruturas) e acessórios para fixação e implantação bem como a mão de obra para os mesmos, conforme características e especificações constantes no Anexo , em diversos logradouros do Município.	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 02</b>	<b>MÊS 03</b>	<b>MÊS 04</b>	<b>MÊS 05</b>	<b>MÊS 06</b>	<b>TOTAL</b>
	20%	15%	15%	15%	15%	20%	100%
	R\$ 119.904,39	R\$ 89.928,28	R\$ 89.928,28	R\$ 89.928,28	R\$ 89.928,28	R\$ 119.904,39	R\$ 599.521,90